

MINISTERO LL.PP.

ROMA

Provveditorato Reg.le OO.PP.

BARI

Ufficio del Genio Civile

BRINDISI

I. S. E. S.

Regionale

Ufficio ~~Distrettuale~~ di BARI

PROVINCIA di

OPERE in esecuzione della Legge 27/2/1958 n.173

LAVORI di costruzione di n° 36 alloggi nel Comu-
ne di BRINDISI-Rione Paradiso

IMPRESA Ing. Ruggero Leccisi-Brindisi

CONTRATTO n.1360 del 18/4/1967 reg. al I° U.A.P. di
Roma al n.13453 Vol.1515 l'11/8/1967 reg. atto di sottomiss.
perizia supplet. reg. al I° U.A.P. di Roma il 30/1/1968 n.2827Importo a base d'asta compreso L. 135.169.545
perizia suppletiva
Riduzione del ribasso d'asta

10,20 % L. 13.787.293

Importo contrattuale L. 131.382.252

PROCESSO VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantanove

il giorno nove del mese di aprile

in Brindisi

Il sottoscritto Direttore dei Lavori suindicati

- Visto il verbale di consegna in data 20/4/1967
- Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 21/12/1968
- Considerato che sono cessate le cause per le quali furono sospesi i lavori sopraindicati;


O R D I N A

all'Impresa Ing. Ruggero Leccisi


che i lavori stessi siano ripresi da oggi.

Per effetto della presente sospensione lavori di giorni 108 la nuova scadenza per dare ultimati i lavori, rimane fissata per il giorno 23 aprile 1969

L'IMPRESA



L'INGEGNERE CAPO
IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dr. Ing. Mario Parlati)



~~Visto: IL DIRETTORE TECNICO~~

6-11-68 - fot. 91.60
1044 v 108
168

1044 v 24

1044 v 31

1044 v 31

1044 v 28

1044 v 31

1044 v 23

168