

41

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
BRINDISI. =

- Cooperativa "VENERE" - Cant.n°16481 -
- Impianto termico
- Importo dei lavori L.3.250.000.=
- Impresa: Ing.Felice ANCORA - TORINO - e per essa
il Signor Avv.Saverio STICCHI -

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno cinque
del mese di Maggio in BRINDISI, i sottoscritti
Direttore dei Lavori - Dott.Ingg. Giuseppe MARASCO
e Franco GENTILE;

VISTO il contratto n°3586 del 7.3.1961 registrato
a Brindisi il 7 Marzo 1961 al n°1656 Mod. I -
VISTO il verbale di consegna in data 7 Marzo 1961;
hanno procedute in contraddittorio con il Sig.Avv.
Saverio STICCHI ad un sopralluogo e visita dei lav^o
ri onde constatare la loro avvenuta ultimazione in
data odierna e quindi in tempo utile.=

Pertanto si redige il presente verbale, che pre-

via lettura e conferma, viene sottoscritto. =

L'IMPRESA

adesso fusi

LA DIREZIONE DEI LAVORI

Quintiliano 19/10/1941

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)



[Signature]