

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

~~.....~~

Lavori post-collaudò alle Palazzine INA-CASA in

BRINDISI - Via XV Novembre - Cant.3381/R.=

IMPRESA: ALTAMURA ANTONIO - Brindisi

Importo a base d'asta L. 3.423.812.=

" netto del ribasso 4,78°/° ... " 3.260.153.=

= = = =

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

**L'anno millenovecentosessantasei il giorno dieci
del mese di agosto nel Cantiere dei lavori suddetti.**

**Il sottoscritto, Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, unitamente all'Impresa ALTAMURA Antonio
di Brindisi;**

**VISTO il contratto n.4722 del 31/1/1966 reg. a Brin-
disi il 12/2/1966 al n.277 Mod.I;**

**VISTO il verbale di consegna in data 11/5/1966;
ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa, ad un
sopralluogo e visita dei lavori onde constatare la
loro avvenuta ultimazione, come infatti in data odier-
na è risultata, e quindi in tempo utile.=**

**Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto.=**

./.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ALTAMURA Antonio)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. UFF. Com. te U.G. VALLARINO)



[Handwritten signature]