

7
COMUNE DI TORCHIAROLO -

Provincia di Brindisi

Lavori di: Ampliamento e Riattamento dell'abitazione della Sig.ra TAURINO Adele.

Legge 30 - 12 - 1960 n°1676

Ente Gestore: I.A.C.P. di Brindisi.

Lavori in proprio


VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Premesso:

- che con contratto in data 10 febbraio 1965 n°4513 di Rep. registrato a Brindisi il 16 febbraio 1965 al n°307 mod.401, alla sig.ra Taurino Adele é stata concessa la somma di L.1.981.877 per eseguire in economia i lavori di ampliamento e riattamento, della propria abitazione;
- che i lavori sono stati iniziati il 10 marzo 1965 come da comunicazione fatta all'I.A.C.P. di Brindisi in pari data;
- oggi 30 agosto 1965 il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato che per il completamento dei lavori occorre provvedere alla sola tinteggiatura e che la stessa non può essere eseguita per mancanza di fondi e per la imminente stagione autunnale;
- sospende i lavori a partire dal 1° settembre 1965 salvo a riprenderli non appena la sig.ra Taurino

Adele verrà in possesso della somma relativa al 2°
certificato di pagamento e quando gli intonaci saran
no ben asciutti.

Il Direttore dei Lavori La Proprietaria

.....  - 