

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

- LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Quartiere S. Elia - Legge 14.2.1963 n° 60 -
LOTTO A/2 - Edifici n° 5 - Alloggi n° 82 - P.I. N° 1312
Cantiere 3151/BR.=
- IMPRESA: Sardella Luigi & Figli s.r.l. ‡ FASANO -
- IMPORTO lavori a base d'asta..... £. 594.139.792.=
- IMPORTO lavori al netto del ribasso
d'asta del 10,38%..... " 532.468.081.=
- CONTRATTO n° 5570 del 8.8.1972, registrato a Brindisi
il 9.8.1972 al n° 1749 - Mod. I.=
- 1° PERIZIA al netto del ribasso d'asta
del 10,38%..... " 12.719.053,40
- 2° PERIZIA al netto del ribasso d'asta
del 10,38%..... " 8.084.240,57
- 3° PERIZIA al netto del ribasso d'asta
del 10,38%..... " 62.335.191.=
- 4° PERIZIA al netto del ribasso d'asta
del 10,38%..... " 4.472.289.=
- 5° PERIZIA al netto del ribasso d'asta
del 10,38%..... " 12.333.505.=
- 6° PERIZIA al netto del ribasso d'asta

del 10,38%..... £. 47.809.318.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

- CHE con Delibera n° 319 del 21.1.1972, il Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale, GESCAL di questo Istituto approvava il progetto per la costruzione di n° 5 palazzine di Case per Lavoratori nel Comune di Brindisi - Quartiere S. Elia - LOTTO

A/2 per complessivi n° 82 Alloggi - 526 vani per

l'importo a base d'asta di £. 594.139.792.=

- CHE con contratto n° 5570 del 8.8.1972, registrato a Brindisi il 9.8.1972 al n° 1749 - Mod. I, la sotto-

scritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi dell'importo di £. 532.468.081 al netto del ribasso d'asta dell'10,38%.=

- CHE la consegna dei lavori avveniva in data 24 luglio 1972.=

- CHE con Delibera n° 370 del 22.12.1972, il Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto approvava la perizia supplementiva di £. 12.719.053,40 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,38%.=

- CHE con Delibera n° 418 del 9.11.1973 il Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto approvava una seconda peri-

zia suppletiva di £. 8.084.240,57 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,38%.=

- CHE con Delibera n° 2457 del 4.4.1975 il Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto approvava la terza perizia suppletiva di £. 62.335.191 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,38%.=

- CHE con Delibera n° 2458 del 4.4.1975 il Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto approvava la quarta perizia suppletiva di £. 4.472.289 per lavpri al netto del ribasso d'asta del 10,38%.=

- CHE con Delibera n° 2459 del 4.4.1975 il Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL di questo Istituto approvava la quinta perizia suppletiva di £. 12.333.505 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,38%.=

- CHE in data 21.7.1975 è stata redatta perizia di completamento sistemazione esterna, comprendente tutte le opere necessarie per gli allacciamenti di fogna: acquedotto ed Enel.=

- CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è di £. 47.809.318, per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,38%.=

- CHE la suddetta perizia è in corso di approvazione.=

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suindicati:

Ha preso visione dell'anzidetta perizia del 21.7.1975 in corso di approvazione. =

A richiesta del sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella succitata perizia senza sollevare alcuna eccezione e riserva, comunque deducibili, alle condizioni tutte stabilite nel Contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto per l'importo netto di £. 47.809.318, escludendo il riconoscimento della revisione prezzi, solo per i nuovi prezzi, ad integrazione dei patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si evince quanto appresso:

1) - Per i lavori del presente Atto, verrà fatta una unica contabilità con quella del contratto principale;

2) - I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente Atto, sono parte previsti nell'elenco prezzi allegato al Capitolato Speciale di appalto, e parte quelli concordati a norma di Regolamento, del verbale dei nuovi prezzi che si allega. =

Fatto, letto e confermato, viene sottoscritto dalle parti. =

Brindisi li 21.7.1975. =

p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore Unico

(Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)



VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

