

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

10

=====

Case per lavoratori in Brindisi - Cantiere n.855

Impresa : Ing.Giovanni Pati di Vito

Contratto n. 204 in data 15/4/950 reg.a Brindisi il
26/4/950 al n.1631 mod.I vol.97

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno millenovecentocinquattuno il giorno Quattordici
del mese di maggio;

La sottoscritta Impresa Ing.Pati Giovanni di Vito
VISTO la perizia suppletiva in data 24/1/951 redatta
dal direttore dei lavori suddetti Ing.Giovanni Roma,
approvata dalla Gestione con nota dell'11/5/951;
CONSIDERATO che i prezzi sono gli stessi di quelli
contrattuali:

DICHIARA E SI OBBLIGA

di eseguire i lavori previsti dalla suddetta perizia sup-
pletiva per un importo lordo di £.5.510.498,10 agli stessi
patti e condizioni del contratto originale e con lo stesso
ribasso d'asta del 6,75% per cui l'importo dei lavori sup-
pletivi risulta al netto di £.5.138.540 (cinquemilionicento-
trentottomilacinquecentoquaranta).=

Con l'esecuzione di detti lavori, il termine di scaden-
za del tempo utile per l'ultimazione dei lavori viene proro-
gato di gg. Cinquanta decorrenti dal 15 maggio 1951.=

Il presente atto, mentre è impegnativo per la sottoscrit-
ta Impresa da oggi, lo sarà, per l'Amministrazione solo dopo
la superiore approvazione.=

IL SUPPLENTE

Anteo Antonic

PL'IMPRESA

Ing. Summich

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ugo Pons

Visto : IL PRESIDENTE

Chianini





Registrato a Brindisi

Add. 28 MAG. 1951

N. 2066

Esane

di cui L. 106

L. 106

Foglio 106

di cui L. 106

di cui L. 106

di cui L. 106

di cui L. 106

Le Heccuto =

[Signature]