

/ ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO:

ARGOMENTO: Iscritto al n. 37 dell'O. d. G. 13/7/1976 n. 5072
per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.

RELATORE:

O G G E T T O

LEGGE 22/10/1971 N.865 - ART.55 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI
POPOLARI IN ERCHIE - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA -

R E L A Z I O N E

Si sottopone all'esame di questo Consiglio di Amministrazione la perizia suppletiva dei lavori di costruzione di alloggi popolari in Erchie redatta dall'Ing. Giorgio Gabrieli direttore dei lavori medesimi.-

L'importo di detta perizia ammonta a complessive £.7.513.035= e potrà essere finanziata con il parziale impiego delle somme a disposizione dell'amministrazione per imprevisti.-

La stessa è stata sottoposta all'esame della Commissione Tecnica di cui all'art.63 della legge 22/10/1971, n.865, nella seduta del 22/7/1976 ha espresso parere favorevole da parte di questo Consiglio.-

Questo Consiglio di Amministrazione è invitato a deliberare in merito.-

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la perizia suppletiva dei lavori di costruzione degli alloggi popolari in Erchie, redatta dall'ing. Giorgio Gabrieli - direttore degli stessi - ;
- accertato che l'importo di detta perizia ammonta a complessive £.7.513.035=, comprensivo dell'aumento d'asta del 60% - lo 0,20%;
- visto che al finanziamento della spesa relativa si potrà far fronte mediante parziale impiego delle somme a disposizione per imprevisti;
- ritenuto di poter affidare i lavori alla medesima Impresa esecutrice di quelli principali agli stessi patti e condizioni del contratto originale di appalto;

Seduta Consiliare

del 23 LUG. 1976

DELIBERA N. 2644

SI APPROVA

- visto che la stessa perizia è stata sottoposta all'esame della Commissione tecnica di cui all'art.63 della legge 22.X.71 n.865, che nella seduta del 22.7.76 ha espresso parere favorevole alla sua approvazione;
- ritenuto di poter approvare detta perizia;
 - ad unanimità di voti, espressi palesemente;

DELIBERA

- di approvare, come di fatto approva, la perizia suppletiva dei lavori di costruzione di alloggi popolari in Erchie, così come redatta dal direttore dei lavori - ing.Giorgio Gabrieli - per l'importo complessivo di £.i r e £.7.513.035= comprensivo dell'aumento d'asta del 60% - lo 0,20%;
- di affidare, come di fatto affida, i lavori riportati in perizia alla Impresa Antonio Ribezzi da Brindisi - esecutrice dei lavori principali, agli stessi patti e condizioni del contratto d'appalto e con il medesimo aumento d'asta;
- di finanziare, come di fatto finanzia, la spesa relativa mediante parziale impiego delle somme a disposizione dell'amministrazione per imprevisti;
- di dare mandato, come di fatto dà mandato, al dipendente Ufficio Progettazione e Lavori per il perfezionamento ulteriore della pratica.

Per copia conforme

Brindisi, li

25 AGO. 1976

IL DIRETTORE GENERALE II.
(Dott. Ing. Antonio Corbo)