

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di completamento persiane e sistemazione esterna piazzali al 2° e

3° Lotto in Ceglie Messapico - Legge 9/8/1954 N° 640 -

Impresa SAPONARO Odorasio = CAROVIGNO = nato a Carovigno
il 20/3/1937.=

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 6 novembre 19 67

CONTRATTO in data 9/1/1967 N° 4798 ~~approvato~~ registrato alla Corte dei Conti il
17/5/1967 reg. 2 foglio 202 e registrato a Brindisi il 30/5/1967 al N° 1156

~~data~~ Mod. I N.

Importo del progetto a base d'asta L.

5.870.000.=

Data della consegna

7/6/1967

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
 del 6,39 per cento

5.494.907.=

Data dell'incominciamento
 dei lavori

7/6/1967

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

352.200.=

Scadenza del tempo utile
 per l'ultimaz dei lavori

6/12/1967

Per espropriazione L.

» mag. lavori imprev. »

» lavori ad economia »

» sorveglianza e dir. »

352.200.=

I lavori rimasero sospesi o
 prorogati per

Per cui la nuova scadenza
 del tempo utile è

TOTALE somma impegnata L.

352.200.=

Giorni impiegati in più

, , meno

a) d'avanzamento finale.

