

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FRANCAVILLA FONTANA - Cantiere n° 2121 - Quartiere S. Lorenzo - Palazzine n° 2 per n° 12 alloggi e n° 66 vani contabili - Piano d'intervento n° 1069 -

IMPRESA : VERGALLO Vincenzo - S. Pietro Vernotico -

Importo del progetto £. 65.807.500.==

Importo a base d'asta..... £. 63.045.100.==

Importo al netto del ribasso d'asta

del 7,19%£. 58.512.158.==

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O :

CHE con Delibera n° 158 del 21/10/1968 del Consiglio di Amministrazione Integrato per la Gestione Speciale GESCAL, approvava il progetto di cui in epigrafe redatto dall'Arch. Concetto SANTUCCIO - Roma -;

CHE con contratto n° 5232 dell'8/4/1969 registrato a Brindisi l'11/4/1969 al n° 697 Mod. I la sottoscritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzione di Case per Lavoratori in FRANCA-

VILLA FONTANA dell'importo di £. 58.512.158.= al
netto del ribasso del 7,19%;

CHE la consegna dei lavori avveniva in data 15 aprile
1969;

CHE in data 26/4/1971 è stata redatta perizia supple-
tiva per impianti di autoclavi, costruzione di fos-
sa settica nonché opere stradali, dell'importo
complessivo di £. 5.679.972 per lavori al netto
del ribasso del 7,19% come da contratto principa-
le;

CHE detta perizia suppletiva è in corso di approvazio-
ne.=

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori
suindicati :

ha preso visione della anzidetta perizia del 26 aprile
1971 in corso di approvazione.=

A richiesta del Signor Direttore dei Lavori, di-
chiara di assumere i lavori considerati nella anzidet-
ta perizia per maggiori opere innanzi dette, senza sol-
levare alcuna eccezione o riserva comunque deducibi-
li alle condizioni tutte stabilite nel citato contrat-
to e nel corrispondente Capitolato di Appalto, per lo
importo netto di £. 5.679.972 ad integrazione dei pat-
ti e delle condizioni del ripetuto appalto principa-
le si conviene quanto appresso :

- 1) - per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) - i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale integrati da un nuovo prezzo come da relativo verbale.=

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(VERGALLO Vincenzo)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Vergallo Vincenzo

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

[Signature]

