



La sottoscritta Impresa

D I C H I A R A

che il ritardo nella trasmissione della contabilità finale, dei lavori relativi al completamento attrezzatura area alle Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Brindisi Quartiere "La Rosa" afferenti il contratto n.5271 del 4/9/1969 reg. a Brindisi il 5/9/1969 al n.1738 mod.I e atto aggiuntivo n.5322 del 15/6/1970 reg. a Brindisi il 23/6/1970 al n.1150 Modello I, non è da attribuire alla Direzione dei lavori, bensì alla sottoscritta Impresa a causa dei seguenti impedimenti :

- 1) Istanza di fallimento promossa dalla Ditta COLA-IANNI, risolta a favore del sottoscritto con sentenza del Tribunale di Brindisi I Sez. del 14 giugno 1974;
- 2) Incidente stradale al sottoscritto in data 1/1/74 e tuttora non ancora risolto per invalidità permanente.=

BRINDISI, li 11/5/1976

L'IMPRESA

(CATANIA Raniero)

*Catania Raniero*