

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====oOo=====

LAVORI di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di LATIANO - P.I. n° 009/106/1=

LEGGE n° 457/78-Art.41-Completam. 3° Biennio 82/83=

IMPRESA: EDIL-SAR-TOM S.r.l. - FASANO - =

IMPORTO: a base d'asta.....£.1.477.500.000=

al netto del rib.del 7,5%...£.1.366.539.750=

1° perizia suppletiva al

netto.....£. 96.493.748=

£.1.463.033.498=

CONTRATTO: n°6107 del 27/8/84, reg.to a Brindisi il
27/8/84 al n°4419, Mod. I.=

=====oOo=====

OPERE DI COMPLETAMENTO

- RELAZIONE -

Il complesso di cui all'oggetto, che è composto di n° 4 fabbricati, è ubicato nel Piano di Zona 167 in adiacenza ad un precedente intervento di Edilizia Residenziale Pubblica, nel rispetto del quale è stato necessario continuare le caratteristiche altimetriche stradali, notevoli per la lunghezza dei fabbricati, così come prescritto dal Verbale di allineamenti e quote rilasciato dal Comune e non previste

dal progetto originario.=

Infatti, alla luce di quanto premesso, questa Di
rezione ai Lavori ha redatto in via preventiva appo-
sita perizia, da cui è scaturito un maggiore onere
per formazione di rilevati e di opere per sistemazio
ni esterne relative al completamento del lotto di li
re 163.394.502=, al netto del ribasso d'asta del 7,51%
e così distinte :

£.148.190.189= per maggiori lavori, £.10.373.313=per
spese generali e £.1.867.196= per I.V.A.=

A tale maggiore spesa si farà fronte con l'utiliz
zo del residuo delle somme rinvenienti dall'economia
d'appalto, ammontanti a £.4.566.244=, di quelle per
imprevisti ammontanti a £.60.000.000= e le restanti
£.98.828.258= delle somme eccedenti la Revisione Prez
zi, ammontanti a £.140.000.000=.

I lavori ammontanti al netto a £.148.190.189= saran
no eseguiti dalla stessa Impresa, alla medesime con
dizioni tutte del contratto principale e con lo stes
so ribasso d'asta=.

Fanno parte della presente relazione :

- il computo metrico-estimativo;
- il parallelo economico;
- il Verbale di Nuovi Prezzi;
- l'Atto di sottomissione;

- il Nuovo Q.E. n°3/2=.

Brindisi li 18 Aprile 1985.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

