

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari in BRIN
DISI alla Via Appia - Palazzine profughi - (PERIZIA N. 13) -

Impresa MANGHISI LUIGI - Monopoli -

Primo STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 29 - 6 - 19 79

CONTRATTO in data 1/12/1978 n. 5881 REGISTRATO a Brindisi il 6/12/1978 al
n. 4596 Mod. I° =

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		19.640.000.=	Data della consegna . . .	2/10/78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,30</u> per cento . . . L.		18.991.880.=	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	"
		L.	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori .	29/1/79
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	187
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	4/8/79
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più . . .	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno . . .	
	» »			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	135	Intonaco comune dato a spruzzo mq.	194,73	2.500.=	486.825.=	
2	137	Sovraprezzo per intona co mq.	20,78	500.=	10.390.=	
3	156/bis/d	Ripristino di spigoli mq.	242,30	4.600.=	1.114.580.=	
4	151/b	Rivestimento ester no plastico, ecc. mq.	4.586,09	2.100.=	9.630.789.=	
				SOMMANO	£. 11.242.584.=	
				<u>A detrarre:</u> il ribasso d'asta del 3,30%	£. 371.005.=	
				RESTANO NETTE	£. 10.871.579.=	
				<u>A detrarre:</u> la quota che va a carico degli al- loggi a riscatto pari al 18,86% per cui si ha: $18,86\% \times £. 10.871.579.=$	£. 2.050.380.=	
				RESTA l'importo netto dei lavori a carico del finanziamento	£. 8.821.199.=	
					=====	
				IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Antonio LONGO)		