

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in BRINDISI - Lotti 9, 10, 11
e 12 - Legge 9/8/1954 N° 640 - Esercizio 1960/61. =

Impresa CONSORZIO RAVENNA DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO = RAVENNA =

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 28 DICEMBRE 19 61

CONTRATTO in data 10/11/1960 N. 3343 ~~approvato~~ con Decreto n° 17809/23255/1
del 16/12/1960 reg. alla Corte dei Conti il 7/1/1961 reg. 2 LL.PP. fg. 4
e registrato a Brindisi il 3/2/1961 al n° 1368 Mod. I

data N.


Importo del progetto	L.	150.000.000.==	Data della consegna	3/2/1961
" a base d'asta	L.	140.500.000.==	Data dell'incominciamento dei lavori	3/2/1961
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>10,67</u> per cento		125.508.650.==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	2/4/1962
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		9.500.000.==	I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» mag. lavori impreved.	1.600.000.==	Giorni impiegati in più	
	» lavori ad economia »	2.216.000.==	» » in meno	
	» sorveglianza e dir. »	5.684.000.==		
TOTALE somma impegnata L.		9.500.000.==		

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	2	Scavo di sbancamento	mc. 3.662,28	600.=	2.197.368,80	
2	1	" a sez. ristretta	" 2.763,75	800.=	2.211.000.=	
3	22	Calcestruzzo a kg.200	" 2.194,97	6.200.=	13.608.814.=	
4	113	Spianata di malta	mq. 877,80	110.=	96.558.=	
5	114	Stratificazione asfalto	" 877,80	450.=	395.010.=	
6	111	Vespajo calcareo	mc. 1027,33	1.000.=	1.027.330.=	
7	37	Pavimento in battuto	mq. 569,18	600.=	341.508.=	
8	10	Muratura tufo e carparo	mc. 516,13	5.800.=	2.993.554.=	
9	11	" tutta tufo	" 3.532,58	4.500.=	15.896.610.=	
10	24	Solaio misto	mq. 5.099,75	3.500.=	17.849.125.=	
11	19	Muratura tufo cm.20	" 2.010,95	1.075.=	2.161.771,25	
12	25	Solaio a camera d'aria	" 1.213,67	4.200.=	5.097.414.=	
13	39	Rampe e pianerottoli	" 404,19	2.700.=	1.091.313.=	
14	21	Calcestruzzo a Kg.300	mc. 118,16	9.000.=	1.063.440.=	
15	18	Muratura tufo cm.10	mq. 5.521,83	600.=	3.313.098.=	
16	139	Canne fumarie Schunke	ml. 253,12	4.200.=	1.063.104.=	
17	140	" " "	" 253,12	3.000.=	759.360.=	
18	84	Portine cantine	mq. 78,89	5.000.=	394.450.=	
19	17	Grigliato	" 573,64	1.100.=	631.004.=	
20	23	Ferro omogeneo	Kg. 4.697,71	125.=	587.213,75	
21	31	Copertura tenuta acqua	mq. 1.610,46	900.=	1.449.414.=	
22	30	Mappetta in Cursi	" 77,51	400.=	31.000.=	
23	70	Ferro zincato	ml. 1.945,85	700.=	1.362.095.=	
24	71	Contatori Bosco	n° 56	4.500.=	252.000.=	
25	74	Bucatai	" 56	5.000.=	280.000.=	
26	106	Ferro battuto	Kg. 8.977,60	295.=	2.648.392.=	
27	137	Tubi di ghisa ø 100	ml. 201,74	1.500.=	302.610.=	
28	61	" di eternit ø 80	" 266,58	700.=	186.606.=	
29	62	" " " " 100	" 715,44	750.=	536.580.=	
30	94	Banconi cucina	n° 56	22.000.=	1.232.000.=	
31	51	Trani cm.2	mq. 200,90	3.800.=	763.420.=	
32	48	Cemento granigliato	" 229,61	2.000.=	459.220.=	
		a riportare			82.282.340,80	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto			82.282.340,40	
33	33	Pavimento in marmette	mq. 1.159,56	1.100.=	1.275.516.=	
34	136	Marmette colorate	" 4.435,29	1.350.=	5.987.641,50	
35	38	Piastrellatura	" 933,39	3.200.=	2.986.848.=	
36	81	Portoncini appart.	" 142,22	7.800.=	1.109.316.=	
37	83	Passelli	" 809,25	5.800.=	4.693.650.=	
38	85	Finestre e balconi	" 107,95	7.800.=	842.010.=	
39	86	Telai a vetri	" 846,79	5.200.=	4.403.308.=	
40	95	Parapetti forati cm.8	ml. 164,92	1.000.=	164.920.=	
41	41	Intonaco civile	mq. 25004,59	200.=	5.000.918.=	
42	40	" fratazzato	" 2.208,94	150.=	331.341.=	
43	79	Vasche da bagno	n° 56	38.000.=	2.128.000.=	
44	88	Persiane avvolgibili	mq. 647,24	5.000.=	3.236.200.=	
45	92	Pozzetti con sifone	n° 14	6.500.=	91.000.=	
46	93	Pozzetti d'ispezione	" 22	1.500.=	33.000.=	
47	52	Cordoni calcarei	ml. 640,45	1.000.=	640.450.=	
48	53	Basoli calcari	mq. 841,68	1.500.=	1.262.520.=	
49	59	Tubi eternit Ø 150	ml. 440,51	900.=	396.459.=	
50	29	Massetto	mq. 2.640,76	370.=	977.081,20	
51	50	Travi cm.3	" 361,03	4.200.=	1.516.326.=	
52	65	Terminali in ghisa	n° 28	5.000.=	140.000.=	
53	109	Griglie	" 98	600.=	58.800.=	
54	35	Tavelloni 30x30	mq. 30,80	2.600.=	80.080.=	
55	42	Intonaco a spruzzo	" 4.570,41	350.=	1.599.643,50	
56	43	" bastardo	" 3.187,10	250.=	796.775.=	
57	45	Tinteggiatura	" 28146,33	20.=	562.926,60	
58	89	Cassonetti coprirulle	mq. 366,02	2.500.=	915.050.=	
59	73	Lavapiatti	n° 56	14.000.=	784.000.=	
60	75	Vasi per cesso	" 56	9.000.=	504.000.=	
61	76	Bidet	" 56	9.000.=	504.000.=	
62	77	Lavandini	" 56	7.000.=	392.000.=	
63	99	Punti luce	" 504	1.000.=	504.000.=	
		a riportare			126.200.140,60	

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riparto			126.200.170,60	
64	103	Prese di corrente n°	392	600.=	235.200.=	
65	82	Portoni principali mq.	27,44	8.800.=	241.472.=	
66	121	Tappetino bitumato " 3.	163,17	900.=	2.846.853.=	
67	100	Colonna montante luce ml.	272,51	1.200.=	327.012.=	
68	101	Campanelli "	274,61	900.=	247.149.=	
69	102	Apriportone "	312,06	900.=	280.854.=	
70	98	Punti luce scantinati n°	56	1.900.=	106.400.=	
71	97	" " scale "	49	5.000.=	245.000.=	
72	46	Coloritura ad olio mq.	5.291,25	350.=	1.851.937,50	
73	122	Panchine cm.10 x 2,00 n°	19	8.000.=	152.000.=	
74	36	Pietrini mq.	2.640,76	780.=	2.059.792,80	
75	91	Corrimano in plastica ml.	172,55	1.200.=	207.060.=	
76	47	Color.vernici sintetiche mq.	3005,17	320.=	961.654,40	
77	134	Cordoncini ml.	860,31	780.=	671.041,80	
78	87	Persiane alla romana mq.	85,54	7.800.=	667.212.=	
		S O M M A N O			137.300.809,10	
		a dedurre il ribasso d'asta del 10,67%			14.649.996,32	
		RESTANO NETTE LIRE			122.650.812,78	
		Fattura del 14/4/1962 della Ditta DISTANTE				
		Annibale per piantagione alberi sempreverdi			470.000.=	
		T O T A L E			£.123.120.812,78	
		A dedurre gli sconti corrisposti :				
1	del	28/ 2/1961 di		£. 14.300.000=		
2	"	12/ 4/1961 di		" 14.300.000=		
3	"	25/ 5/1961 di		" 14.600.000=		
4	"	7/ 7/1961 di		" 19.500.000=		
5	"	19/ 8/1961 di		" 14.800.000=		
6	"	21/10/1961 di		" 17.700.000=		
7	"	28/12/1961 di		" 12.500.000=		
		sommene detrazioni		£.107.700.000.=		
		Resta il credito netto dell'Impresa in ..		£. 15.420.812,78		

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		BRINDISI, 28 giugno 1962.= L'IMPRESA CONSORZIO RAVENNATE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO UFFICIO DI BARI 			IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROSA) 