

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brindisi-Quartiere
Autosufficiente C.E.P. -Lotto 3° - Cantiere 13336.-

Impresa La Generale Costruzioni Brindisi.-

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 8 Febbraio 1961

CONTRATTO in data 27/10/1959 n° 2186 ~~xxxxxxx~~ reg. a Brindisi il 10/11/59
al n° 791 Mod. 1 Vol. 114.-

data _____ N. _____

Importo del progetto a base d'asta L.		140.400.000.-	Data della consegna	16/5/1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,83 per cento		130.810.680.-	Data dell'incominciamento dei lavori	16/5/1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	10/5/1961
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA:				
1	2	Scavo di sbancamento mc.	183.=	600.=	109.800.=	
2	1	" e sez. ristretta "	1379,44	800.=	1.103.552.=	
3	22	Calcestruzzo a kg.200 "	1347,92	6200.=	8.357.104.=	
		Sommano lavori a misura				9.570.456.=
		B) LAVORI A FORFAIT:				
4	11CSA	-Rustico: 60% x 48% x 123.324.707			35.517.515,62	
5	"	-Trazzetti: 20% x 8% x 123.324.707			1.973.195,31	
6	"	-Pavimenti: 18% x 10% x 123.324.707			2.219.844,73	
7	"	-Infissi: 20% x 12% x 123.324.707			2.959.792,97	
8	"	-Impianti: 10% x 9% x 123.324.707			1.909.922,37	
		Sommano lavori a forfait				43.780.271,00
		Sommano lavori a misura ed a forfait				£. 83.350.727,00
		A dedurre il ribasso d'aste del 6,83%				" 3.643.854,65
		Restano nette				£. 49.706.872,35
						=====
						IL DIRETTORE DEI LAVORI
						(Dott. Ing. Pietro CARBONARA)
						<i>Pietro Carbonara</i>
		V I S T O:				
		IL DIRETTORE TECNICO IACP				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
						V I S T O:
						IL PRESIDENTE
						(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)
						<i>Ubaldo Vallarino</i>

