

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Impianto di riscaldamento a termosifone nella costruzione di Case Popolari in Brindisi- Quartiere S. ELIA
Lotti 38-39-40-41-42* in locazione semplice - Alloggi
n.70- vani 432,5 oltre 10 Negozi e 5 locali caldaia-
D.L. 6.9.1965 n.1022 convertito in Legge 1.11.1965
n.1179.-

VERBALE N.3

L'anno millenovecentosettanta, il giorno trentuno
del mese di agosto in Brindisi nella Sede dell'Isti-
tuto Autonomo Case Popolari, la Commissione nominata
per l'esame dei progetti presentati per l'appalto
concorso relativo ai lavori indicati in epigrafe.

VISTO il verbale n.1 del 6/3/1970;

VISTO il verbale n.2 del 10/4/1970;

RILEVATO:

- che con delibera n.1863 del 29.5.1970 il Consiglio di Amministrazione dell'IACP ha deliberato di affidare, in conformità al parere espresso da questa Commissione, i lavori in argomento alla Ditta C.I.R.di Brindisi, però con l'aumento del 6,80% sull'importo offerto in sede di gara, in relazione ad analoga richiesta della ditta, pervenuta successivamente;
- che tale richiesta risulta giustificata dagli aumen-

ti verificatisi nei costi dei materiali e mano d'opera nel lungo periodo di tempo intercorso tra la data di presentazione dell'offerta ed il deliberato del Consiglio di Amministrazione di affidamento dei lavori;

- che con nota n.19660 del 22.8.1970 il Provveditorato alle OO.PP. di Bari, ha chiesto a questa Commissione di esprimere il proprio parere, sotto il profilo economico, sulla offerta della ditta C.I.R. aumentata del 6,80%;

CONSIDERATO:

- che l'offerta della Ditta C.I.R., anche con l'aumento del 6,80% sull'importo originario, risulta inferiore alle offerte delle altre ditte concorrenti;

- che la ditta concorrente Tiburtina di Roma, nelle more dell'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, ha fatto anch'essa pervenire all'I.A.C.P. una richiesta di aumento del 25% sull'importo offerto in sede di gara, in relazione al notevole tempo trascorso dalla formulazione della propria offerta;

- che in effetti tra la data di presentazione delle offerte e quella del deliberamento all'affidamento dei lavori si sono verificati considerevoli aumenti nei costi dei materiali e mano d'opera medianamente superiori al 6,80%.

Esprime il parere

- che l'offerta della ditta C.I.R. di Brindisi relativa alla esecuzione dei lavori in oggetto indicati, dell'importo di lire 25.835.000.= pur con l'aumento del 6,80%, sia ancora la più conveniente sotto il profilo economico.

Letto, confermato e sottoscritto.=

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Rosario

I COMPONENTI:

Scuola
Rammi