

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI
SENSI DELL'ART.63 DELLA LEGGE 22/10/1971 N.865

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA

ARGOMENTO N. 1

VOTO N. 17/90

Oggetto:- Legge 457/78 - 4° Biennio. Lavori di costruzione di al=
loggi popolari nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA.
Impresa Laguerchia Teodoro - Brindisi.
Perizia di variante e suppletiva.=

L'anno millenovecentonovanta = il giorno 17 del mese
di Ottobre ore 9,30 in Brindisi, nella Sede dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sita in Via
G.B. Casimiro n.21.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti,
si è riunita la Commissione Tecnica istituita presso l'I.A.C.P. di Brin
disi ai sensi dell'Art.63 della Legge 22/10/1971 n.865.

=====

O M I S S I S

=====

LA COMMISSIONE TECNICA

- esaminati gli elaborati relativi alla perizia di variante e suppletiva;

PREMESSO:

- che con contratto in data 21/10/1987 n.6143 - Reg.to a Brindisi il 27/11/87 al n.4453, l'I.A.C.P. di Brindisi affidò all'Impresa LAGUERCIA Teodoro da Brindisi, i lavori di costruzione di alloggi ERP nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA - Quartiere S.Lorenzo, finanziati con i fondi della legge 457/78 - 4° Biennio;
- che rispetto ai lavori previsti nella perizia di progetto, si è reso necessario apportare alcune varianti ed aggiunte interessanti le opere di sistemazione esterna;
- che, pertanto, è stata redatta apposita perizia di variante e suppletiva, per la sistemazione dei piazzali interni al complesso;
- che i suddetti lavori di sistemazione esterna, comprendono il completamento delle stradine mediante la formazione di tappeti in bitumato e la costruzione di muretti in calcestruzzo armato per recintare il complesso;
- che la esecuzione delle nuove categorie di lavori, comportano una maggiore spesa, rispetto al contratto principale, dell'importo complessivo netto di L.114.260.000,=;
- visto il computo metrico-estimativo redatto dalla Direzione Lavori;
- visto lo schema dell'Atto di Sottomissione;
- vista la relazione tecnica redatta dalla Direzione dei lavori;
- visto il nuovo quadro economico riportato nel mod. QTE-S/N che rispecchia la situazione economica, relativa all'intervento in argomento, a seguito della redazione della perizia in oggetto;
- visto che nel suddetto quadro economico, riportato nel mod. QTE-S/N sono stati aggiornati anche gli oneri relativi alla maggiore spesa necessaria per le spese generali ed I.V.A.;
- che i lavori di cui alla perizia in argomento, non erano prevedibili all'atto della progettazione e ritenuti comunque necessari ed indispensabili;
- che alla maggiore spesa complessiva di L.125.628.200,= comprendente L.114.260.000,= per lavori e L.12.568.200,= per I.V.A. e spese generali si farà fronte con l'impegno delle somme rivenienti dalle prospezioni geognostiche e con l'impegno parziale delle somme derivanti dalle economie d'appalto;

Tutto ciò premesso e considerato, la Commissione Tecnica esprime PARERE FAVOREVOLE alla approvazione della perizia di variante e suppletiva e del Nuovo Quadro Economico riportato sul mod. QTE-S/N relativi ai lavori di costruzione di alloggi ERP nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA, eseguiti dall'Impresa Laguercia Teodoro da Brindisi e finanziati con i fondi di cui alla Legge 457/78 - 4° Biennio. =

Del che è stato redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

IL PRESIDENTE

f.to avv. Pietro DELL'ANNO

IL SEGRETARIO

f.to dott.ing. Antonio LONGO

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li 25 OTT. 1990

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

