

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori
agricoli dipendenti in CEGLIE MESSAPICO -

Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizi 1961/62-62/63-63/64

IMPRESA: CORRADO Pier Marcello nato il 27.11.1906

a ORIA (Brindisi) -

Importo a base d'asta.....L.58.600.000.=

Importo al netto del ribasso 0,60% ..." 58.248.400.=

Importo perizia suppletiva a....." 3.790.000.=

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno trenta
del mese di aprile nel Cantiere dei lavori suddetti. =

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA; Direttore dei
Lavori, unitamente all'Impresa CORRADO Pier Marcello:

VISTO il contratto n°4242 del 10.10.1963 registrato
a Brindisi il 14.10.1963 al n.717 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 15.10.1963;

VISTO la perizia suppletiva in data 4.1.1965 di net
te L.3.790.000.=

VISTO il verbale di sospensione in data 9.1.1965;

VISTO l'approvazione della perizia in data 9.3.1965
n°4609 per l'importo anzidetto;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4519 del 13.3.1965 registra
to a Brindisi il 27.3.1965 al n°613 Mod.71/m;

VISTO il verbale di ripresa in data 29.3.1965 che
fissa il termine di ultimazione definitiva
dei lavori per il 30.4.1965.=

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare
la loro avvenuta ultimazione, come infatti in data
odierna si è constatato e quindi nei termini contrat
tuali.=

Pertanto, si redige il presente verbale che, pre
via peretturale conferma, viene sottoscritto dalle par
ti.=


L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(CORRADO Pier Marcello)

(Dott.Ing.Giovanni ROMA)

Corrado Pier Marcello



V i s t o:

IL PRESIDENTE

(Gr; Uff. Com. te U.C. VALLARINO)

