

# ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

## DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 5/8/1978 n. 457 - Completamento III° Biennio - P.I. 008/101/1

Lavori di costruzione di alloggi di E.R.P. nel Comune di Francavilla Fontana

Alloggi n. 60.

Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.


1° STATO (a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 2/1 1985

CONTRATTO in data 27/8/1984 n. 6111 REGISTRATO a Brindisi il 27/8/1984

al n. 4423 Mod. 1

|                                                                          |                         |    |                |                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----------------|----------------------------------------------------|-----------|
| Importo del progetto a base d'asta                                       |                         | L. | 2.194.087.500= | Data della consegna                                | 16/5/1984 |
| Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5.66 per cento |                         | L. | 2.069.902.148= | Data dell'incominciamento dei lavori               | 16/5/1984 |
|                                                                          |                         | L. |                | Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori | 7/9/1985  |
| Fondo a disposizione dell'Amministrazione                                |                         | L. |                | I lavori rimasero sospesi per gg.                  | 124       |
| del quale impegnato                                                      | Per espropriazione      | L. |                | I lavori rimasero prorogati per gg.                | = =       |
|                                                                          | » mag. lavori impreved. | »  |                | Per cui la nuova scadenza del tempo utile è        | 9/1/1986  |
|                                                                          | » lavori ad economia    | »  |                | Giorni impiegati in più                            |           |
|                                                                          | » sorveglianza e dir.   | »  |                | Giorni impiegati in meno                           |           |
|                                                                          | »                       | »  |                |                                                    |           |
| TOTALE somma impegnata                                                   |                         | L. |                |                                                    |           |

a) d'avanzamento finale.

| N. d'ord. | Articolo di elenco dei Prezzi | DESIGNAZIONE DEI LAVORI<br>e delle somministrazioni                                                                                                                                                                                                                                       | Quantità | PREZZO<br>unitario | I M P O R T O |                     |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------|---------------------|
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                    | parziale      | totale              |
|           |                               | <b>LAVORI A MISURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                    |               |                     |
| 1         | 6                             | Scavo di terreno veg. mc.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.000=   | 4.500=             | £.            | 9.000.000=          |
| 2         | 62                            | Cls magro a kg. 150 "                                                                                                                                                                                                                                                                     | 500=     | 49.000=            | "             | 24.500.000=         |
| 3         | 59                            | Cls per fondaz. Rbk 200 "                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.400=   | 92.300=            | "             | 129.220.000=        |
| 4         | 64                            | Ferro per c.a. kg.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80.000=  | 980=               | "             | 78.400.000=         |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                    | £.            | 241.120.000=        |
|           |                               | A detrarre il ribasso d'asta del 5.66%                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                    | £.            | 13.647.392=         |
|           |                               | <b>Restano nette lire</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                    | £.            | <b>227.472.608=</b> |
|           |                               | <b>IL DIRETTORE DEI LAVORI</b><br>(Dott. Ing. Antonio LONGO)                                                                                                                                                                                                                              |          |                    |               |                     |
|           |                               |                                                                                                                                                                                                         |          |                    |               |                     |
|           |                               | <b>ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI - BRINDISI</b>                                                                                                                                                                                                                                         |          |                    |               |                     |
|           |                               | Per quanto è stato possibile, consistere con<br>confronti salienti nelle rilevazioni e prelievi, si DICHIARA<br>che i lavori eseguiti, sono stati eseguiti rispondenti<br>alle annotazioni contabili sopra riportate, alle previ-<br>sioni di progetto ed alle prescrizioni contrattuali. |          |                    |               |                     |
|           |                               | Brindisi, li 3/1/85                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                    |               |                     |
|           |                               | <b>IL CONTABILIZZATORE</b><br>                                                                                                                                                                         |          |                    |               |                     |
|           |                               | <b>L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI</b><br>                                                                                                                                                            |          |                    |               |                     |