

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE LOTTI 24° E 25° DI CASE POPOLA-

RI " A RISCATTO" NEL COMUNE DI OSTUNI- VIA LICINIO

REFICE = Legge 4.11.1963, n. 1460 = Esercizi 1963/64-65/66-

- IMPRESA: ROCCO SASSO - OSTUNI -

- Importo aggiuntivo al netto.....£. 2.730.000 -

- Repertorio n. 5237


- A T T O - A G G I U N T I V O -

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millienovecentosessantannove, addì *ventinove* del
mese di *Aprile* nella Sede dell'Istituto Autonomo
per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sito
in via G.B.Casimiro n.17.-

Avanti a me Avv.Vincenzo Palma, Direttore Generale
del predetto Istituto, autorizzato, con Ordinanza nu-
mero 4/68 del 1°.2.68 del Presidente del Consiglio di
Amministrazione di detto Istituto, alla stipula dei
contratti relativi alle costruzioni nell'interesse
dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt: 151 e 152
del R.D.28.4.1938, n.1165, richiamati in vigore dal-
l'art. 9 della Legge 2.7.1949, n.408, sono comparsi,
senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti
rinunciato d'accordo con me, giusto l'art.28 della



vigente legge notarile dell'11.2.1913, n.89.-

1°)- Gr.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

2°)- Rocco Sasso nato il 20.3.1933 in Ostuni ed ivi domiciliato alla via Mons.Mindelli n.24, titolare della Impresa edile omonima.

Le suddette parti, della cui identità personale io - funzionario rogante - sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni.-

P R E M E S S O

-CHE con contratto 10.2.1967 n.4813 di Repertorio , registrato a Brindisi il 21.2.1967 al n.328 Mod.I.

1° Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Comandante Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Rocco Sasso da Ostuni i lavori di costruzione dei lotti 24° e 25° di case popolari nel Comune di Ostuni - via Licinio Refice- ai sensi della Legge 4.11.1963 n.1460-esercizi 1963/64 - 65/66 per l'importo di £. 69.549.125 al netto dell'offerta ribasso contrattuale di lire 2,25% (lire due e centesimi venticinque per cento).-

-CHE in data 8.4.1968 è stata redatta perizia suppletiva e di variante per maggiori opere dell'importo complessivo di £.3.506.800-di cui £. 2.730.000 - per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale di £. 2,25%(lire due e centesimi venticinque per cento);

-CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con D.P.n.33708 del 6.2.1969(All: n.1), registrato alla Corte dei Conti il 21.3.1969-Reg.n.2-foglio n.125, per l'importo complessivo di £. 3.506.800 di cui £.2.730.000 - per i lavori al netto del ribasso di appalto di lire 2,25% (lire due e centesimi venticinque per cento) e £. 776.800 per spese generali e varie.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convergono e stipulano quanto segue:

ART.1°)-Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART.2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori, di cui al contratto principale viene elevato da nette £. 69.549.125 a nette £. 72.279.125.-

ART.3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto

del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £. 2,25% (lire due e centesimi venticinque per cento) di cui al contratto principale.-

ART.4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART.5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto deduzione del ribasso di £. 2,25% (lire due e centesimi venticinque per cento) sono quelli del contratto principale.-

ART.6°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 40 (quaranta) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART.7°)- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa.-

A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fatta-
ne a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa
rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne
presa visione in precedenza.

In applicazione dell'art. Unico della Legge 18.3.68
n.402 il presente contratto viene redatto in carta
semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a
norma della precitata legge e dell'art.14 della Leg-
ge 2.7.1949 n.408 e successive integrazioni, contenen-
ti disposizioni per l'incremento delle costruzioni
edilizie e consta di due fogli di carta semplice,-
scritti a macchina da persona di mia fiducia per in-
tero, su facciate quattro e richi dodici fino a que-
sto punto della quinta facciata, oltre le formalità
di chiusura.-

Fatto, letto si sottoscrive:

F.go: Ubaldo Vallarino

" : Sasso Rocco

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante.-

UFFICIO REGISTRO - BRINDISI -

Esatte Lire Tremilacinquecento)- Reg.to il 2/5/1969
al N.813 - Mod. 1°-

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

f.to ' firma illeggibile) f.to Rinaldi Dr.Carmelo

