

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000-----

**LAVORI di costruzione di N.6 palazzine di Case per
Lavoratori Agricoli Dipendenti in OSTUNI.=**

LEGGE 30/12/1960, n.1676 - Eserc.1967-68-69.=

IMPRESA: Nicola PUTIGNANO - Moci (Bari).=

IMPORTO a base d'asta £. 138.100.000.=

" al netto del ribasso d'asta

del 6,20% " 129.537.800.=

x " netto 1° perizia suppletiva " 9.910.000.=

" netto 2° perizia suppletiva " 5.222.000.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

**- CHE con nota n.4286 del 7/6/1968 il Provveditorato
alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di cui
in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo Case Po-
polari della Provincia di Brindisi;**

**- CHE con contratto n.5226 del 30/12/1968 registrato
a Brindisi l'8/1/1969 al n.63 Mod.I, la sottoscrit-
ta Impresa assunse la esecuzione dei lavori di co-
struzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipenden-
ti in Ostuni dell'importo di £.129.537.800 al net-
to del ribasso del 6,20%;**

**- CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano Co-
struzione delle Abitazioni per Lavoratori Agricoli
Dipendenti con deliberazione esprimeva parere favo-
revole allo stanziamento della somma complessiva
di L.10.360.000 per l'esecuzione di fosse settiche
a servizio della palazzina C;**

**- CHE a seguito di perizia il Provveditorato Regiona-
le alle OO.PP. approvava la suddetta perizia con
foglio 26422 del 10/11/1970;**

**- CHE successivamente si è reso necessario, per ren-
dere piena la funzionalità degli alloggi, eseguire
perizia per il completamento, del materiale di ri-
sultato fornito dal Comune di Ostuni, in modo da si-
stemare le zone avvallate e contenere con un muro
di sostegno tali colamenti al fine di proteggere
le proprietà private limitrofe;**

**- CHE per l'esecuzione dei nuovi lavori occorrerà un
ulteriore tempo di giorni 60 (sessanta);**

**la sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindi-
cati;**

**Fresa visione della anzidetta variante che porta lo
importo dei lavori da nette L.139;447;800 a nette Li-
re 144.669.800 con un aumento di L.5.222.000.=**

**A richiesta del Sig. Direttore Tecnico dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari dichiara di accettare**

la anzidetta variante senza sollevare eccezioni e riserve comunque deducibili e con espressa rinuncia ad ogni compenso per il fatto del supero oltre il quinto alle condizioni stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale d'Appalto per l'importo netto di L.5.222.000 ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale e si conviene quanto appresso:

- 1) Per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale nonché aggiuntivi come risulta dal verbale relativo di nuovi prezzi allegato alla perizia.-

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.-

Brindisi, li 24/5/1971

L. DIPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Nicola PUTIGNANO)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

