



16

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari in BRINDISI
Quartiere Autosufficiente C.E.P. - Ampliamento Ovest
Lotti 11°, 12° e 13° - Legge 26/10/1960 N° 1327 -
Esercizio 1960/61 -

IMPRESA : Dott.Ing.Vincenzo GRAVILI = LECCE =

Importo a base d'asta £. 101.500.000.=

Importo netto del ribasso 10,43% " 90.913.550.=

Importo netto perizia suppletiva " 10.070.000.=

ATTO DI SOTTOMISSIONEP R E M E S S O

CHE a causa di propri impedimenti la sottoscritta
Impresa non si presentò ai rilievi delle misure
chiedendo esplicitamente di soprassedervi.=

C O N S I D E R A T O

CHE aderendo a tale richiesta non si è potuto pro=
cedere alla contabilizzazione di parte dei lavor
ri nei termini;

CHE, peraltro, la quasi totalità dei materiali per i
residui lavori erano approvvigionati in cantiere;

Tutto ciò premesso e considerato, la sottoscritta
Impresa

D I C H I A R A

di non avere a pretendere interessi o comunque inden-
nizzi per il ritardo dell'emissione del certificato
di acconto n° 7 (sette).=

Riconosce, altresì, che la revisione dei prezzi dovrà
operarsi, secondo le vigenti disposizioni, alla data
di scadenza dei termini contrattuali.=

Fatto, letto e sottoscritto.=

BRINDISI, li 20 maggio 1965.=

L'IMPRESA

(Dott. Ing. Vincenzo GRAVILLI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

VISTO:

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

