

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----WooOoo-----

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli
Dipendenti in S.MICHELE SALENTINO.=

Legge 30/12/1960, N.1676 - Es.1/7/1969-31/12/1971.=

IMPRESA: RIBEZZI Antonio - Brindisi.

IMPORTO del progetto L. 80.000.000

" a base d'asta " 62.100.000

" netto ribasso 0,25% " 61.944.750

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

- CHE con nota n.1939 del 24/2/1971 il Provveditorato
alle OO.PP. di Bari approvava il progetto dicui in epi-
grafe redatto dall'Istituto Autonomo per le Case Popo-
lari della Provincia di Brindisi;
- CHE con contratto n.5402 del 25/6/1971 registrato a
Brindisi l'1/7/1971 al n.1410 Mod.I, la sottoscritta
Impresa assunse la esecuzione dei lavori di costruzio-
ne di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in SAN
MICHELE SALENTINO dell'importo di L.61.944.750 al net-
to del ribasso dello 0,25%;
- CHE la consegna dei lavori avveniva in data 18/8/1971;
- CHE in data 16/4/1973 è stata redatta perizia suppl-

tiva per maggiori opere esterne di attrezzatura area, consistenti nella formazione di opere per passaggio pedonali, la realizzazione di una strada di servizio, la costruzione di un pozzo nero in calcestruzzo a tenuta stagna ed opere conseguenziali di maggiore lunghezza di tubazioni e relativi pozzetti dell'importo complessivo di L.2.235.520 di cui L.2.108.980 risultante quale differenza fra le categorie di lavoro in aumento e quelle in diminuzione (come si desume dal parallelo di spesa) per lavori al netto del ribasso dello 0,25%, come da contratto principale oltre a L.126.540 per spese generali;

-CHE detta perizia suppletiva è in corso di approvazione.-

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati:

ha preso visione della anzidetta perizia del 16 aprile 1973 in corso di approvazione.-

A richiesta del Sig.Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella anzidetta perizia per maggiori opere anzidette, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato di Appalto per l'importo netto di L.2.108.980 ad integrazione dei patti e delle con-

dizioni del ripetuto appalto principale si conviene
quanto appresso:


- 1) per i lavori del presente atto verrà fatta unica
contabilità con quella del contratto principale;
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i la-
vori del presente atto sono quelli del contratto
principale.=

FATTO, letto e confermato viene sottoscritto.=

BRINDISI, Li 16 Aprile 1973


L'IMPRESA

(RIBEZZI Antonio)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)



Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

