

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Miglioramento e completamento alle Costruzioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in Francavilla Fontana-Via Provinciale per S.VITO.==

Impresa Sig. LEGROTTAGLIE Francesco = FASANO =

1° STATO^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 12 Giugno 1972

CONTRATTO in data 24/2/1972 n. 5474 REGISTRATO a Brindisi il 25/2/1972
al n.395 Mod.I

Importo del progetto a base d'asta L.		2.360.000	Data della consegna		2/5/1972
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,05</u> per cento L.		2.335.220	Data dell'incominciamento dei lavori		2/5/1972
		L.	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori		2/7/1972
		L.	I lavori rimasero sospesi per gg.		
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.		140.000	I lavori rimasero prorogati per gg.		
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempe utile è		
	» mag. lavori imprev. »		Giorni impiegati in più		
	» lavori ad economia »	140.000	» » in meno		
	» sorveglianza e dir. »	140.000			
	» »				
TOTALE somma impegnata L.					

a) d'avanzamento finale.

