

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

**LAVORI di costruzione di Abitazioni per Lavoratori
Agricoli Dipendenti in FASANO.-**

LEGGE 30.12.1960, N.1676 - Esercizio 1/7-31/12/1969

IMPRESA: Luigi SADELLA e Figli s.r.l. - Fasano.-

IMPORTO a base d'asta L. 100.250.000.-

IMPORTO netto del ribasso del 6,949% 93.283.627.-

IMPORTO netto perizia suppletiva e

di variante L. 14.130.000.-

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

-CHE con nota n.30293 del 17.11.1970 il Provveditorato alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di cui in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi;

-CHE con contratto n.5486 del 25.5.1972 registrato a Brindisi il 26.5.1972 al n.1102 Mod.I la sottoscritta Impresa assunse il completamento dei lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in FASANO, essendo stati, tali lavori, appaltati dalla Impresa MIALI Paolo che, impossibilitata a poterli ultimare, per ragioni di salute, chiese la rescissione

del contratto. = CONSIDERATO:

-CHE nel corso dei lavori si è manifestato necessario e indispensabile, per ragioni strettamente tecniche, procedere ad alcune variazioni nei confronti delle originarie previsioni di progetto, variazioni che hanno comportato, sia la difficoltà di alcune categorie di lavoro da quelle previste e sia l'estensione di altre ai fini di una maggiore funzionalità del complesso;

e in particolare, si è reso necessario compilare tale perizia per il completamento dell'originale piano di campagna, sottoposto rispetto alle strade e piazzali esistenti nonché alle strade di piano Regolatore. Inoltre si è previsto un muro di contenimento con sovrastante ringhiera di protezione. =

-CHE per l'esecuzione dell'anzidetta variante occorrerà un ulteriore tempo di giorni 60 (sessanta). =

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati ha preso visione dell'anzidetta perizia in corso di redazione. =

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori di cui innanzi, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibili e con espressa rinuncia ad ogni compenso per il fatto del supero oltre il quinto, alle condizioni tutte sta-

bilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto, ad integrazione dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale per un importo netto di L.14.130.000 e si conviene quanto appresso:

- 1) per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale. =

FATTO, LETTO e confermato viene sottoscritto. =

BRINDISI, li 3.10.1972

Impresa LUIGI SARDELLA & Figli s.r.l.
L'Amministratore Unico

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCINETTO)

