

**ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI**

Lavori di completamento di Case Popolari in Brindisi
via Appia ang. Via Vittorio Veneto - 2° lotto

RELAZIONE

Con D.P. n. 13530 del 21-8-1946 registrato alla Corte dei Conti il 26-10-1946 al registro 4 foglio 5 venivano autorizzati i lavori di completamento del fabbricato in oggetto sospesi nel periodo bellico.

I lavori furono appaltati, sono stati ultimati ed il fabbricato regolarmente abitato.

Poichè l'edificio non si presenta completamente rifinito in ogni sua parte, l'Istituto, in base all'assegnazione dei fondi nel programma di lavori stabiliti per l'esercizio 1948-1949, ha disposto la redazione dell'acclusa perizia che sottopone all'approvazione superiore.

In detta perizia sono previste quelle opere che si rendono necessarie ed indifferibili per conferire al fabbricato migliori condizioni di estetica e di abilità.

E' stato previsto l'esonero dell'intonaco esterno, la fornitura e posa in opera di ganci con relativi sostegni e filo di ferro zincato per lo sciocinamento della biancheria, i gancetti di tenuta per porte e finestra, la costruzione di linea elettrica per illuminazione notturna, allo scopo di ridurre i consumi di energia elettrica ed infine la formazione di zoccolotti battiscopa verniciati ad olio all'atrio ed alle scale. Nella perizia è stata, altresì, compresa la somma convenuta per il pagamento del suolo su cui sorge l'edificio, non ancora corrisposta al primitivo proprietario.

L'importo dei lavori ammonta a complessive £. 1.000.000,= di cui £. 880.000 a base d'asta e £. 120.000 a disposizione dell'Amministrazione suddivisi in £. 38.000 per imprevisti, £. 38.000 per pagamento suolo Paolillo, £. 44.000 per spese generali.

Fanno parte della presente relazione:

- 1) stima dei lavori;
- 2) analisi dei prezzi;
- 3) disciplinare d'appalto.

Brindisi, li 7-8-1948

V° Il Presidente

G. Ciriale



Il Direttore dei Lavori

V. Piranesi