

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di post-collauda alla Palazzina INA-CASA in Brindisi

Viale Liguria

Cant. 14723/R

Impresa / PERUGINO DOMENICO -BRINDISI -

Importo al netto del ribasse dell'4% 1,00%

£. 454.850=

=====

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

=====

L'anno millenovecentosessantasette il giorno uno del mese di
Marzo nel cantiere dei lavori suddetti ;

Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA. Direttore dei Lavori.
unitamente all'Impresa Perugino Domenico di Brindisi;

VISTO il contratto n° 4791 del 16/12/1966 reg. a Brindisi il
19/12/1966 al n° 2202 Mod. I ;

VISTO il verbale di consegna in data 2/1/1967 ;

ha proceduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad un sopralluogo e
~~ha proceduto~~, visita dei lavori onde constatare la loro avvenuta
ultimazione, come infatti in data odierna è risultata, e quindi in
tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e con =
ferma, ~~viene~~ viene sottoscritto.=

L'IMPRESA

Perugino Domenico

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Viste:

IL PRESIDENTE

(Gr. UFF. Com. te U.G. VALLARINO)

