

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI

AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI TORCHIAROLO AI

SINISI DELLA LEGGE 30.12.1950 n.1676- ESERCIZIO

1°/7 a 31/12/1964.-

-IMPRESA: Giovanni Serafini - LECCE -

-Importo aggiuntivo al nettoL. 2.480.000-

-Repertorio N. 4804

- ATTO - AGGIUNTIVO -

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasette, addi *dieciotto*
del mese di Gennaio nella Sede dell'Istituto Auto-
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brindi-
si, sito in via G.R. Casimiro n.17.-
Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autoriz-
zato alla stipula dei contratti dal Consiglio di
Amministrazione di questo Istituto, giusta delibera-
zione 10.11.1955, n. 347 ai sensi degli artt:151 e
153 del R.D. 28.4.1938, n.1163, richiamati in vigore
dall'art.8 della Legge 2.7.1949, n. 408, sono comparci,
senza l'assistenza dei testimoni, avendo le parti
rinunciato d'accordo con me, giusto l'art.26 della
vigente Legge notarile del 12.2.1911, n.89.-

23 GEN. 1967

Registrato a Brindisi li

Mod. I Vol.

al N. 160

Esatte lire *duecentocinquantaquattro*

de camione

ft. Flegge, Br.

IL DIRETTORE ~~D. G.~~

l.to illeggibile

1°)- Gr.Uff.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a La Spezia il 16.6.1913 e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

2°)- Salvatore Serafini nato il 20.4.1935 a Lecce ed ivi domiciliato alla Corte dei Fiori n.14, il quale dichiara di agire in nome e per conto della Impresa Giovanni Serafini, corrente in Lecce-Corte del Verrio n.4- giusta procura speciale e generale conferitagli dall'unico titolare e che trovasi allegata al contratto principale.-

P R E M E S S O

-CHE con contratto 30.12.1965 n.4712 di Repertorio, registrato a Brindisi il 13.1.1966 al n.60.Mod.I. l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente, Com.te Ubaldo Vallarino, affida all'Impresa Giovanni Serafini i lavori di costruzione di tre fabbricati comprendenti n.10 alloggi popolari nel Comune di Torchiarolo ai sensi della Legge 30.12.1960 n.1676 per l'importo di L. 45.760.800- al netto dell'offerta ribasso contrattuale di Lire 0,52% (Lire zero e centesimi cinquantadue per cento).-

-CHE in data 15.9.1966 è stata redatta perizia

suppletiva per i maggiori lavori di fondazione dell'importo complessivo di L. 1.717.600 di cui Lire L. 1.460.000-per lavori a misura al netto del ribasso contrattuale di L. 0,52% (Lire zero e centesimi cinquantadue per cento);

-CHE tale perizia è stata approvata dal Provveditore Regionale alle OO.PP. di Bari, con nota 30 dicembre 1966 n. 36708 (Allegato n. 1), per l'importo complessivo di L. 2.678.000-di cui L. 2.460.000 per i lavori al netto del ribasso d'appalto di L. 0,52% e L. 198.000 a disposizione dell'Amministrazione.-

TUTTO CIO' PREMesso

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1°)- Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART. 2°)- Per effetto della stipulazione del presente atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette L. 45.760.800 - a nette L. 48.240.800.-

ART. 3°)- Sull'ammontare dei maggiori lavori, oggetto del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di L. 0,52% (Lire zero e centesimi cinquantadue per cento) di cui al contratto princi-

pale.-

ART. 4°)- Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.

ART. 5°)- I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sotto deduzione del ribasso di L. 0,52% (lire zero e centesimi cinquantadue per cento) sono quelli del contratto principale.

ART. 6°)- Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni 45 (quarantacinque) da quello stabilito nel contratto principale.-

ART. 7°)- I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrano dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART. 8°)- Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico della Impresa. A richiesta, io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla

loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

In applicazione dell'art.12 della Legge 30.12.960 n.1676 il presente atto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima e consta di due fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righi dieci fino a questo punto della quinta facciata,oltre le formalità di chiusura.-

Fatto,letto ed sottoscritto:

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Serafini Salvatore

" : Vincenzo Palma,funzionario rogante .

COPIA SEMPLICE

che si lascia per uso amministrativo.



25 GEN 1967

Il FUNZIONARIO ROGANTE
Il Comm. Avv. Vincenzo Palma

V. Palma