

5

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI BRINDISI

STAZIONE APPALTANTE COOP. EDIL. "AMICIZIA"

Lavori di costruzione di Cse per Lavoratori in Brindisi Quartiere S. Elia. Cooperativa "AMICIZIA" n° 14 alloggi vani 96 Cantiere n° 2616/ BR.-

IMPRESA: MARZO Franco da Lecce

Importo base d'asta £. 108.037.100=

Importo al netto del ribasso 0,30% 107.712.990=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosettantadue il giorno 1 del mese di giugno nel Cantiere dei lavori suddetto.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Maraséo, Direttore dei lavori, unitamente all'Impresa MARZO Franco da Lecce;

- 1) Visto il contratto di appalto in data 17/7/71 reg. a Brindisi il 23/7/971 al n° 6788;
- 2) Visto il verbale di consegna del 21/6/971;
- 3) Visto il verbale di sospensione del 22/3/971 per cui la nuova scadenza è al 30/11/972;

Considerato che sono cessati i motivi per cui i lavori vennero sospesi;

Ordina all'Impresa a riprendere i lavori in data odierna.

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giuseppe MARASCO)

L'IMPRESA

Marco Pini
(MARCO P.)

Giuseppe Marasco