

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori nel Comune di CISTERNINO

Cantiere 17658 - Pratica 26298 -

Impresa CARPARELLI Natale

4° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7 Luglio 19 61

CONTRATTO in data 1.2.1961 n° 3451 approvato registrato a Brindisi il

20.2.1961 al n° 1462 Mod. I -

data _____ N. _____

Importo del progetto	a base d'asta	L.	28.220.000.=	Data della consegna	20.2.1961
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>7,95</u> per cento			25.976.510.=	Data dell' incominciamento dei lavori	20.2.1961
Fondo a disposizione dell' Amministrazione				Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	15.2.1962
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia			Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.			» » in meno	
TOTALE somma impegnata	L.				

(a) D'avanzamento finale.

[illegible]