

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Brindisi - Cantiere
17002 - Cooperativa "ASSURITA"

Impresa CXX. ANTONIO MORELLI - Trepuzi 1 - (Lecce)

3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 9 Febbraio 1961



CONTRATTO in data 8.5.1960, n° 2285 ^{approvato} reg. a Brindisi il 21

Giugno 1960 al n. 252 - Mod. I - Vol. 115 -

data

Importo del progetto	a base d'asta	L.	31.370.000,=-	Data della consegna	4.7.1960
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,80 per cento			29.550.540,=-	Data dell'incominciamento dei lavori	4.7.1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione				Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	28.6.1961
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia			Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir.			» » in meno	
TOTALE somma impegnata		L.			

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
						6.944.418.=
		A) LAVORI A MISURA				
1	1	Scave fondaz. terra mq.	244,65	800,=-	195.720,=-	-
2	3	" " roccia "	131,74	1500,=-	197.610,=-	-
3	112	Calcestruzzo a kg. 150 "	59,84	5700,=-	341.088,=-	-
4	21	" " a kg. 300 "	180,=-	10000,=-	1.800.000,=-	-
5	23	Ferro omogeneo per c.a. kg.	9000,=-	130,=-	1.170.000,=-	-
		Somma lavori a misura.....				3.704.418,=-
		B) LAVORI A FORFAIT				
6	11	CSA - Rustici ✓				40% 5.184.000,=- ✓
		65% x 18% x 27.000.000 ✓				8.424.000,=-
		Totale lavori a misura ed a forfait				12.128.418,=-
		a dedurre il ribasso d'asta del 5,30%				701.448,24
		RESTANCO NETTE LIRE				11.424.969,76
		LA DIREZIONE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Giuseppe Morasco e Ugo Leone)				
		 				
		Visto:	IL DIRETTORE TECNICO IACP			
			(Dott. Ing. Giovanni ROMA)			
		Visto:	IL PRESIDENTE			
			(Comm. Comm. Ubaldo G. VALLARINO)			
			