

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Case per lavoratori in Brindisi-cantiere 3211

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Contratto n.337 del 5/9/1951 reg.a Brindisi il 22/9/951 al n.395
mod.I vol.99

==

PERIZIA SUPPLETIVA

R E L A Z I O N E

Nel corso dei lavori appaltati all' Impresa Antonucci Alberto fu Leucio, per la costruzione di case per lavoratori in Brindisi, rione Commenda, cantiere 3211, si e' ravvisata la necessita' di eseguire opere esterne di completamento e miglioramento. =

Tali opere consistono principalmente nell' esecuzione di marciapiedi in allineamento con quelli creati dal Comune, in quantita' superiore a quella prevista nel forfait, nella formazione di aiuole, non contemplate nelle previsioni. =

A seguito di tali lavori il consuntivo finale, con molta approssimazione, sara' il seguente:

Importo lavori al 12% stato d' avanzamento (ultimo) L. 91.749.100,00

" " da contabilizzare " 83.705,10

Sommano L. 91.832.805,10

a dedurre il ribasso contrattuale dell' 1,66% L. 1.524.424,56

Restano L. 90.308.380,54

Importo netto perizia suppletiva " 1.220.000,00

Importo netto lavori e perizia suppletiva L. 91.528.380,90

a cui aggiungendo le somme a disposizione come da scheda:

opere accessorie L. 290.000

Compenso Stazione appalt. " 2.462.000

" Progettista " 1.786.000

" Collaudo " 184.000

Quota area " 3.681.000

sommano a riportare L. 8.403.000 91.528.380, =

riporti L. 8.403.000 L. 91.528.380,=
a cui e' da aggiungere un
ulteriore previsione per
allacciamento idrico fognan-
te elettrico L. 500.000

Sommano a disposizione L. 8.903.000,=
Totale L. 100.431.380,=
con un costo a vano di lire

$\frac{100.431.380}{264,5} = L. 379.700$

inferiore a quello previsto nella scheda, rimanendo pertanto
disponibile la differenza per eventuali contributi per gli
allacciamenti delle reti di sistribuzione fognatura, luce.=

Detti lavori rientrando nel quinto d'obbligo verranno
eseguiti dall'Impresa con semplice ordine di servizio e con
prezzi uguali a quelli del computo estimativo di progetto e con
lo stesso ribasso contrattuale.=

Nel sottoporre all'approvazione la presente si chiede
la autorizzazione alla spesa.=

Brindisi,

AL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)



Vincenzo Roma

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Case per lavoratori in Brindisi-cantiere 3211

≈ ≈ ≈

PERIZIA SUPPLETIVA

OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA

1) Provvista e posa in opera di cordoni:

consuntivo ml. 435,75
previsione " 286,00

restano ml. 149,75 850 127.287,50

2) Idem per zanelle:

consuntivo ml. 176,21
previsione " 124,30

restano ml. 51,91 1700 88.247,=

3) Massetto in calcestruzzo per sotto-
fondo marciapiedi:

consuntivo mq. 1276,91
previsione " 433,00

restano mq. 843,91 240 202.538,40

4) Pavimentazione marciapiedi con
pietrini di cemento:

consuntivo mq. 1276,91
previsione " 433,00

restano mq. 843,91 750 632.932,50

Sommario 1.051.005,49

a dedurre il ribasso dell' 1,66% 17.446,70

restano 1.033.558,70

in cifra tonda L. 1.034.000,00

A disposizione per opere accessorie:

- Colonne montanti per allaccio
dei contatori alle linee elettriche
di illuminazione a fattura

" 186.000,00

Totale L. 1.220.000,00

Visto:

IL PRESIDENTE
(Com. Ubaldo Vallarino)



IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Handwritten signature]