

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione Abitazioni Popolari nel Comune di Brindisi -

Quartiere S. Elia - Est - Fabbricato 1 -

Legge 22-10-1971 n°865 e 27.5.1975 n°166.-

Impresa Geom. Eumoz Corrado - Corso Roma n°104-Brindisi -

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10 - 7 - 1978

CONTRATTO in data 1-7-1976 n. 5714 REGISTRATO a Brindisi il 14.7.1976

al n°2880 Mod. I -

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		453.120.000.-	Data della consegna . . .	1.4.1976
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 1,50 per cento . . . L.		446.323.200.-	Data dell'incominciamento dei lavori . . .	1.4.1976
		L.	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori .	26.3.1977
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.	563
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	> mag. lavori imprev. >		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	10.10.1978
	> lavori ad economia >		Giorni impiegati in più . . .	
	> sorveglianza e dir. >		> > in meno . . .	
	> >			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		LAVORI A MISURA				

1	6/a	Scavo di sbancamento- mc.	2333,94	1600=	3.734.304.=	
2	10/a	Scavo a sez.ristretta- "	1122,65	4400=	4.939.660.=	
3	10/b	Scavo a sezione ristretta a mano - "	201,66	5800=	1.169.628.=	
4	63	Conglomerato magro per sotto fondazioni - "	436,07	23700=	10.334.859.=	
5	64	Ferro lavorato per CLS- Kg.	27132,67	430=	11.667.048.=	
6	60	Conglomerato a 300 per strutture - mc.	439,04	39700=	17.429.888.=	
		Sommario lavori a misura:				31.845.499.=
		LAVORI A FORFAIT				

7	6/DA	Strutture portanti 32% 80% a 32% x 382.900.000 =				98.022.400.=
		Totale lavori eseguiti:				129.867.899.=
		A detrarre il ribasso d'asta del 1,50%+0,20% =				2.207.754.=
		Restano nette:				£. 127.660.145.=

		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing. Antonio LONGO)				
		IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele FISCETTO)				