

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

LAVORI di manutenzione straordinaria e risanamento
di alloggi popolari in BRINDISI - Quartiere
C.E.P. - Lotti 6°, 7°, 8° e 9°.=

IMPRESA: BISCONTI Antonio - Monteroni (LE) -

IMPORTO: a base d'asta £. 29.550.000=

" al netto del ribasso d'asta .

del 5,05% £. 28.057.725=

CONTRATTO in data 1/12/1978 n.5885 di Rep. registra

to a Brindisi l'11/12/78 al n.4631 Mod.I°.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantotto, il giorno 16 (se
dici) del mese di Ottobre in BRINDISI.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio LONGO, nella sua
qualità di Direttore dei Lavori, unitamente all'Im
presa BISCONTI Antonio, esecutrice dei lavori di
che trattasi;

- VISTO che il verbale di consegna dei lavori in
data 17/7/1978;

- VISTO il verbale di sospensione in data 2/8/1978;

- CONSIDERATO che con la approvazione della perizia

di variante da parte del Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. in data 2/10/1978 sono venute a cessare le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ordina che i lavori venagno ripresi in data odierna.

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in relazione alla ripresa dei lavori. Poichè per la ultimazione dei lavori restano ancora disponibili 164 gg. naturali e consecutivi, la nuova scadenza viene fissata per il giorno 28 Marzo 1979.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

(BISCONTI Antonio)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Antonio LONGO)