

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

COMMISSIONE TECNICA DELL'I.A.C.P. ISTITUITA AI SENSI
DELL'ART. 63 DELLA LEGGE 22/10/1971, N. 865 -

SEDUTA DEL 2 GIUGNO 1981

o m i s s i s

A R G O M E N T O N.4:

Legge 5/8/1978, n. 457 - art. 41 -
Lavori di costruzione di alloggi E.R.P. nel Comune
di FASANO - I° Biennio - P.I. n.007/75/1 - fabbr.31
e 32 - Impresa: EDI.CO.M. s.r.l. - Bari - Approvazio
ne di perizie di variante e suppletive per maggiori
opere in fondazione e di sistemazione esterna e rela
tivi nuovi Quadri Economici riportati nei Mod. Q.E.
n. 3/2 e 3/3.

VOTO N. 28/81

La Commissione,
- esaminati gli elaborati relativi alle perizie di
variante e suppletive redatte dall'Ufficio Tecnico
dell'I.A.C.P. di Brindisi, relative ai lavori di
costruzione di alloggi E.R.P. nel Comune di FASANO
fabbr. n.31 e 32 - P.I. n.007/75/1 - in esecuzione
alla Legge 5/8/1978, n. 457 - I° Biennio - che pre

vedono maggiori opere in fondazione e maggiori opere di sistemazione esterna, a seguito della definizione, da parte del Comune, della sistemazione urbanistica della zona, nonché i lavori di predisposizione necessari agli allacciamenti ai pubblici servizi (ENEL - SIP ed EAAP) così come indicato nella relazione tecnica allegata;

- viste le relazioni di accompagnamento alle suddette perizie ed i computi metrici-estimativi redatti dalla Direzione Lavori;
- visti i nuovi Quadri Economici riportati rispettivamente sui Mod. Q.E. n. 3/2 e n.3/3;
- ritenuti validi i motivi per cui si sono resi necessari i lavori suppletivi e di variante di cui innanzi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla approvazione delle perizie di cui innanzi che prevedono una maggiore spesa al netto, rispetto all'importo contrattuale, rispettivamente di £. 39.152.800.= oltre alle spese generali ed I.V.A. per la perizia relativa alle maggiori opere in fondazione e di £. 75.378.236.= per la perizia relativa alle maggiori opere di sistemazione esterna oltre alle spese generali ed I.V.A. ed esprime parere favorevole, altresì, alla approvazione dei nuovi Quadri Economici riportati

nei Mod. Q.E. n. 3/2 e n.3/3 che prevedono una maggiore spesa rispetto ai precedenti Quadri Economici, rispettivamente di L. 43.087.656.= e di lire 82.953.748.=;

----- o m i s s i s -----

Per estratto conforme dell'originale.

BRINDISI, lì 18 GIU 1981

IL COORDINATORE GENERALE

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

