

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARGOMENTO N. 16

DELIBERAZIONE N. 4555

OGGETTO: LEGGE 22.10.1971. N.365 - ART.63/A - P.I. 001/10/1 - LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI IN BRINDISI AL QUARTIERE S. ELIA - EST - IMPRESA:DE GENNARO GIUSEPPE DA BARI - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI OFFERTI DELLA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI E NUOVO QUADRO ECONOMICO RIPORTATO NEL Q.E. N.4=

L'anno millenovecentottanta quattro il giorno SET del mese di NOVEMBRE ore 10,30
in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi,
sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- 1) Sig. Michele NARCISI - Presidente
2) Dott. Franco CAIULO - V. Presidente
3) ~~Prof. Umberto CAVALLIERE~~ »
4) ~~Sig. Emanuele CASTRIGNANO~~ »
5) ~~Sig. Luigi IAZZI~~ »
6) ~~Sig. Elio MILANI~~ »
7) ~~Dott. Silvio SPANO~~ »
8) »
9) »
0) »

[illegible]**COLLEGIO SINDACALE**

- 1) Rag. Dante STEA - Presidente
12) Dott. Cataldo TOTA - Sindaco R.
13) Rag. S. Adamo NANDELLI - Sindaco R.

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno trasmesso in data 29.10.1934 n. 13399 di prot.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

dopo aver trattato l'argomento n.15 di seguito passa ad esaminare l'arg. n.16 all'O.d.G. della presente adunanza che ha per Oggetto:

"Legge 22.10.71, n.865 - Art.63/a - P.I.001/10/1 - Lavori di costruzione di C.P. in Brindisi al Quartiere S.Elia Est - Impresa:DEGENNARO Giuseppe da Bari - Approvazione perizia suppletiva per maggiori oneri della revisione dei prezzi contrattuali e nuovo quadro economico riportato nel mod. C.E. n.4".=

Per copia conforme

Brindisi, li **- 3 APR. 1986**

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

Si sottopone all'esame di questo Consiglio di Amministrazione la perizia suppletiva per maggiori oneri della revisione dei prezzi contrattuali ed il relativo nuovo quadro economico riportato nel modello Q.E. n. 4, che modifica e sostituisce il quadro economico riportato nel precedente modello Q.E. n. 3, relativi all'intervento per la costruzione di Case Popolari nel Comune di Brindisi, Quartiere S. Elia Est, ai sensi della Legge 22/10/1971, n. 865 art. 63/a.

La suddetta perizia prevede l'aggiornamento della somma a disposizione per revisione prezzi oltre all'aggiornamento delle somme riguardanti i lavori e le spese generali ed I.V.A., per l'importo complessivo di Lire 48.342.770.=, così come indicato nel nuovo quadro economico riportato nel modello Q.E. n. 4.

In conseguenza della predetta variazione di importo il nuovo ammontare del finanziamento è di L. 1.652.720.886.= che rispetto al finanziamento in precedenza concesso di L. 1.604.373.116.= comporta una maggiore spesa, come innanzi detto di L. 48.342.770.= a cui si farà fronte con una nuova integrazione di finanziamento, mediante mutuo con onere di ammortamento a totale carico dello Stato.

La suddetta perizia suppletiva ed il relativo nuovo quadro economico, sono stati sottoposti al parere della Commissione Tecnica I.A.C.P. istituita ai sensi dell'art. 63 della Legge 22.10.1971, n. 865, che nella seduta del 5 NOV. 1984 ha espresso parere favorevole.

Il Consiglio,

- Udita la relazione del Presidente;
- Visto la perizia suppletiva per maggiori oneri della revisione dei prezzi contrattuali ed il nuovo quadro economico riportato nel Mod. Q.E. n. 4, relativi ai lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune di Brindisi al Rione S. Elia Est, finanziati con i fondi della Legge 22.10.1971, n. 865 art. 63/a;
- Preso atto che a seguito dell'aggiornamento della somma a disposizione per revisione prezzi, lavori, spese generali ed I.V.A. è stato necessario redigere la suindicata perizia suppletiva ed il relativo nuovo quadro economico riportato nel Mod. Q.E. n. 4 che modifica e sostituisce quello precedente, riportato nel Q.E. n. 3;
- Visto che in conseguenza di tale aggiornamento l'ammontare complessivo dell'intervento è stato portato a L. 1.652.720.886.= per cui si è venuti a determinare la maggiore spesa di L. 48.342.770.= rispetto al finanziamento già concesso di L. 1.604.373.116.=;
- Accertato che sia la predetta perizia suppletiva che il relativo quadro economico sono stati sottoposti al parere della Commissione Tecnica, istituita ai sensi dell'art. 63 della Legge 22.10.1971 n. 865 e che la stessa, nella seduta del 5 NOV. 1984 ha espresso parere favorevole in ordine alla loro approvazione;
- Sentito il Coordinatore Generale;
- Ad unanimità di voti, espressi palesemente,

DELIBERA

= DI APPROVARE, come di fatto approva, la perizia suppletiva per l'integrazione dei fondi per far fronte alla maggiore spesa per la revisione dei prezzi contrattuali, spese generali ed I.V.A., negli importi così come dalla medesima rivenienti nonché il nuovo quadro economico, riportato nel modello Q.E. n. 4, inerente i lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi al Quartiere S. Elia Est, finanziati con fondi della Legge 22.10.1971, n. 865 art. 68/a.=

Per copia conforme all'originale

Brindisi, li - 8 NOV. 1984

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario.

IL PRESIDENTE
f.to Michele Nercisi

I COMPONENTI

f.to ~~Dott. Franco Cialini~~
f.to Prof. Umberto Cavaliere
f.to Sig. Emanuele Castrignanò
f.to Sig. Luigi Iazzi
f.to Sig. Elio Milani
f.to
f.to
f.to
f.to

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Ing. Antonio Longo