

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN LATIANO (Brindisi)

1° Biennio del 2° Settennio - Cantiere 12189

Impresa CASARICI Antonio

1° **STATO** ^(a) d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 23 settembre 1958

CONTRATTO in data 30.6.1958 n° 1795 approvato registrato a Brindisi

il 4 luglio 1958 al n° 26 Mod. I Vol. 111

data N.

Importo del progetto L.		51.650.000.==	Data della consegna .	4.8.1958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4,55 per cento		44.365.160.==	Data dell'incomincia- mento dei lavori . .	4.8.1958
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		5.170.000.==	Scadenza del tempo uti- le per l'ultimaz. dei lavori	30.7.1959
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per . .	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scaden- za dei tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA :				
1	38	Scavo per fondazione	mc. 639,53	800.==	511.624.==	
2	47	Calcestruzzo a Kg.200,	" 307,22	6.200.==	1.904.764.==	
3	46	" " " 300	" 158,70	9.000.==	1.428.300.==	
4	48	Ferro omogene	Kg.2907,09	125.==	363.386,25	
5	45	Muratura tutta tufo	mc. 63.=	4.500.==	283.500.==	
6	70	Spianata di malta cement.mq.	100.==	110.==	11.000.==	
7	71	Stratificazione di asfal. "	100.==	450.==	45.000.==	
		Somma lavori a misura.....			S.	4.547.574,25
		B) LAVORI A FORFAIT :				
8	11	C.S. - Rustico 10% x 48% x 37.448.865.=			"	1.797.545,50
		Somma lavori a misura e forfait....			S.	6.345.119,75
		a dedurre il ribasso del 4,55%			"	288.702,95
		RESTANO NETTE			S.	6.056.416,80
						=====
					IL DIRETTORE DEI LAVORI	
					(Dott. Ing. Giovanni PANZUTI)	
					<i>Giovanni Panzuti</i>	
		IL DIRETTORE TECNICO IACP.				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		<i>Roma</i>				
					Visto:	
					IL PRESIDENTE	
					(Comm. Amm.le Ubaldo VALLARINO)	
					<i>Ubaldo Vallarino</i>	

