

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case Popolari nel Comune di Brindisi

Rione PERRINO - Comparto F. - Lotti 1,2,3,4 - Alloggi ~~35~~ -

Vani convenzionali 149,64 - P.I. N° 001/73/1 -

Legge 5.8.1978, n. 457 - art. 41 - Biennio 1978/79 -

Impresa: EDI.CO.M. - s.r.l. - BARI -

Importo a base d'appalto concorso£. 790.000.000

Contratto in corso di perfezionamento.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N° 1

(Sotto riserva di legge art. 337 - Legge sui LL.PP.)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

L'anno Mil~~la~~enovecentottanta, il giorn~~o~~ quatt~~or~~odici del mese di Marzo in Brindisi, si sono trovati:

- Il Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore dei Lavori;
- l'Avv. Giovanni DE GENNARO, amministratore unico dell'im-
presa suindicata;
- IL DIRETTORE DEI LAVORI:
- Visto il verbale di consegna in data 11.3.1980;
- Considerato che sul suolo, over dovranno sorgere le palazzi
ne, s~~o~~no sopraggiunti impedimenti alla disponibilità dello
stesso;

IL DIRETTORE DEI LAVORI ne dispone la sopp~~en~~sione in data o-
dierna.

L'Imp~~esa~~sa dichiara di non aVer nulla da osservare in merito,
fermo restando che rimarranno disponibili giorni 497 in tota
le per l'ulit~~m~~mazione.

Del che si é redatto il presente verbale, che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(EDI.CO.M. s.r.l.)

(Dott.Ing. Antonio LONGO)

