

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI

DI COSTRUZIONE CASE PER LAVORATORI (GESCAL) NEL COMU=

NE DI BRINDISI - QUARTIERE S. ELIA - LOTTO A/2 - C/3151

Programma d'intervento n.1312.-

- Importo al netto del ribasso £.12.719.053,40=

- Impresa: Luigi Sardella & Figli S.r.l. - FAGANO -

Repertorio n. 5583

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantatre, addi *cinque* del
mese di *febbraio* in Brindisi e nella Sede dell'I
stituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi - via G.B.Casimiro n.27.-

Innanzi a me, Ing.Antonio LONGO, Direttore Generale
F.F. - Funzionario Rogante - dell'Istituto predetto,
autorizzato, con ordinanza n.17/72 in data 7 settem-
bre 1972 del Presidente del Consiglio di Amministrazione
dell'Istituto, alla stipula dei contratti relativi al
le costruzioni nell'interesse dell'Istituto stesso, ai
sensi dell'art.151 del L.U. approvato con D.L. 28.4.

1938 n.1165 richiamati in vigore dalla legge n.78 del 1949

n.408 art.8, si sono personalmente costituiti

1°) - Il Dott.Raffaele FISCHETTO, nato il 11.10.1922 a

- 7 FEB. 1973

Registrato a Brindisi li

al N. 738 Mod. 1 Vol.

Es. lire *quattrocento*
Il Direttore



IL FUNZIONARIO ROGANTE
Dott. Ing. Antonio Longo

Brindisi ed ivi domiciliato, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.-

2°) - Il Sig. Francesco Sardella, nato il 24 Febbraio 1939 in Fasano ed ivi residente alla via Mignozzi n. 14; quale Amministratore Unico della S.r.l. Luigi Sardella & Figli, con sede in Fasano alla via Madonna della Stella n.2, in nome e per conto della quale dichiara di agire, giusta mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione della precitata Società con verbale dell'1.8.1972, che al contratto principale trovasi allegato in copia notarile.-

Le suddette parti, della cui identità personale io Direttore Generale F.F. - Funzionario Rogante - sono certo, rinunciano espressamente e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato a norma di legge.-

P R E M E S S O

- CHE con contratto 8 Agosto 1972, n.5570 di repertorio registrato a Brindisi il 9.8.1972 al numero 1749 Mod.I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esso il suo Presidente Dott.Raffaele FISCHETTO, affida all'Impresa Luigi Sardella & Figli S.r.l., i lavori di costruzione Case

per lavoratori (CESCAL) in Brindisi - Lotto A/2, Quar-
tiere S. Elia, C/3151 - per l'importo di £.532.468.081.=
al netto dell'offerta ribasso contrattuale di lire
10,38% (lire dieci e centesimi trentotto per cento).-
- CHE in data 15.11.1972 è stata redatta perizia sup-
pletiva per maggiori opere di fondazione dell'importo
complessivo di £.12.710.053,40.= per lavori a misura
al netto del ribasso contrattuale di £.10,38% (lire
dieci e centesimi trentotto per cento).-
- CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di
Amministrazione per la Gestione Speciale Cescal di
questo I.A.C.P. nella seduta del 22.12.1972 con deli-
bera n.370.-

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti come sopra costituite convergono e stipulano
quanto segue:

ART.1°) - Restano ferme ed invariate le condizioni
ed i patti di cui al contratto principale in quanto
non siano modificate dal presente atto.-

ART.2°) - Per effetto della stipulazione del presente
atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto prin-
cipale viene elevato da nette £.532.468.081.= a nette
£.545.187.134,40.= (lire Cinquecentoquarantacinquemil-
lionicentottantasettemilacentotrentaquattroquaranta).

ART.3°) -

del presente atto aggiuntivo, l'Impresa offre lo stesso ribasso di £.10,38% (lire dieci e centesimi trentotto per cento).-

ART.4°) - Resta convenuto che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta un'unica contabilità.-

ART.5°) - Il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di giorni sessanta da quello stabilito nel contratto principale.-

ART.6°) - I termini, per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.

ART.7°) - I prezzi in base ai quali, e sotto deduzione del ribasso di £.10,38%, verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo, sono quelli del contratto principale.-

ART.8°) - Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

ART.9°) - In applicazione dell'art.33 della Legge 14. febbraio 1963 n.60, il presente atto aggiuntivo viene compilato in carta semplice in esenzione del bollo ed è esente dall'imposta proporzionale di registro, essendo sottoposto solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.-

E, richiesto, io, Funzionario Rogante, ho ricevuto e stipulato il presente atto aggiuntivo scritto da persona di mia fiducia su fogli due e propriamente su facciate quattro per intero e righe quattro sino a questo punto della quinta facciata, il quale viene sottoscritto senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da me si è data lettura di esso ad alta ed intelligibile voce alle parti medesime che lo hanno riconosciuto su mia richiesta conforme alla loro volontà.=

Firmato: Raffaele FISCHETTO; Luigi SARDELLA;

Antonio Longo.*

Per copia conforme

