

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione n.3 palazzine di case per lavoratori in

Brindisi - Commenda Ovest

Impresa Federazione delle Cooperative della Provincia di
Ravenna - cant.10125

2° **STATO**^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10/10 19 57

CONTRATTO in data 17/7/957 n.1449 approvato reg.a Brindisi il

24/7/1957 al n.115 mod.I vol.110

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	114.520.000	Data della consegna	18/7/57
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 5,92 per cento	»	95.638.760	Data dell'incominciamento dei lavori	18/7/57
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	12/7/958
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza dei tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

[illegible]