

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di case per lavoratori in Latiana (Brindisi)

1° Biennio del 2° Settennio - cantiere 12189

Impresa Casaluci Antonio

2° **STATO** ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 7 novembre 19 58

CONTRATTO in data 30/6/1958 n.1795 approvato reg. a Brindisi il
4/7/1958 al n.26 mod.I vol.111

data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	51.650.000	Data della consegna	4/8/1958
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 4,55 per cento		44.365.160	Data dell'incominciamento dei lavori	4/8/1958
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		5.170.000	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30/7/1959
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori impreved.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
						6.345.119,75
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scavo per fondazione mc.	639 53	800 =	511.624 =	—
2	47	Calcestruzzo a Kg.200 "	307 22	6200 =	1.904.764 =	—
3	46	" " " 300 "	158 70	9000 =	1.428.300 =	—
4	48	Ferro omogeneo Kg.	2.907 09	125 =	363.386 25	—
5	45	Muratura tutta tufo mc.	63 47	4500 =	285.615 =	0,47 ✓ 2,115 ✓
6	70	Spianata di malta cement.mq.	264 50	110 =	29.095 =	164,50 ✓ 18.095 ✓
7	71	Stratificazione asfalto "	264 50	450 =	119.025 =	164,50 ✓ 74.025 ✓
		Sommario lavori a misura				4.641.809 25
		B) LAVORI A FORFAIT				
8	11	C.S.A. - Rustico: 40% x 48% x 37.448.865				30 ✓ 5.392.636,50 ✓ 7.190.182 =
		Totale lavori a misura e forfait				11.831.991 25
		a dedurre il ribasso del 4,55%				538.355 60
		Restano nette		£.		11.293.635 65
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Giovanni PANZUTI)				
		Visto:	<i>Giovanni Panzuti</i>			
		IL DIRETTORE TECNICO IACP				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
						
		Visto:				
		IL PRESIDENTE				
		(Comm. Com. te Ubaldo VALLARINO)	<i>Ubaldo Vallarino</i>			