

ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI

della Provincia di Brindisi

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi.

C.E.P. - Lotto 15° Bis- Legge 19.1.1963 n° 17 -

Esercizio 1962/63.-

IMPRESA: CONSORZIO RAVENNATE COOP.VE PROD.NE E LAV.

RAVENNA-

Importo a base d'asta£.176.425.000.=

" aumentato del 13,45%

(£.23.729.162)=£.200.154.162.=

CONTRATTO: in data 24.6.1965 n° 4617 registrato a

Brindisi il 25.6.1965 al n° 1255 Mod. I

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno dodici
del mese di maggio nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Giovanni ROMA, Direttore
dei lavori, unitamente al Geom. PEPOLI Sergio, in
rappresentanza dell'Impresa;

Visto il contratto in epigrafe;

Visto il verbale di consegna in data 13.5.1965;

Ha proceduto in contraddittorio con l'Impresa ad
un sopralluogo e visita dei lavori onde constatare
la loro avvenuta ultimazione come infatti in data
odierna si è constatato e quindi nei termini contrat-
tuali. Pertanto si redige il presente ~~contratto~~

verbale che, previa lettura e conferma viene sottoscritto dalle parti.

L'Impresa

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Consorzio Ravennate Coop. P. a L.

(Dett. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

Visto: IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com.te U.G. VALLARINO)

