

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N. 5606 di Repertorio

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO

T R A

- l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

E

- l'Impresa Luciano Sasse da Ostuni per la costruzione di n.3 palazzine comprendenti n.20 alloggi popolari in Ostuni ai sensi della Legge 30 Dicembre 1960, n. 1676 riguardante la costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti - Esercizi 1 Luglio 1969 31 Dicembre 1971.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosettantaquattro, in questo giorno *ventuno* del mese di *marzo* nella Sede delle Istitute Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi avanti a me Dr. Ing. Antonio LONGO, Direttore Generale F.P. - Funzionario Regante - del predetto Istituto, autorizzato, con Ordinanza n.17/73 in data 7 Settembre 1972 del Presidente del Consiglio di Amministrazione di detto Istituto, alla stipula dei *tratti* nell'interesse dell'Istituto predetto, ai sensi

Registrato a Brindisi li 27 MAR. 1974

el N. *1198* Mod. I Vol. I

Es. lire *Quattromilatrecento*
di Cassio
Ho: Mappola

IL DIRETTORE



IL FUNZIONARIO ROGANTE
(Det. Ing. Antonio Longo)

[Handwritten signature]

si dell'articolo 151 del T.U. 28 Aprile 1938, n.1165, richiamato in vigore dall'art.8 della Legge 2.7.1949, n.408, sono comparsi, senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti rinunciato espressamente con il mio consenso e di comune accordo a norma di Legge:

1°) Il Dr. Raffaele FISCHETTO, nato a Brindisi il 7 Settembre 1922 e domiciliato in Brindisi, Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, il quale dichiara di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

2°) Il Sig. Luciano Sasse, nato il 9 Maggio 1931 in Ostuni ed ivi residente al Corso Garibaldi n.188, titolare dell'Impresa edile omonima.-

P R E M E S S O

-CHE con contratto 21.2.1972 n.5433 di Repertorio, registrate a Brindisi il 22.2.1972 al n.371 Mod.I, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi e per esse il suo Presidente, pro-tempore, Dr. Raffaele FISCHETTO, affida all'Impresa Luciano Sasse da Ostuni i lavori di costruzione di n.3 fabbricati comprendenti n.20 alloggi popolari in Ostuni, ai sensi della Legge 30.12.1960 n.1676 per l'importo di £.147.663.340.= al netto dell'offerta ribasso contrattuale di £.1,80% (lire una e centesimi ottanta per cento).-

-CHE in data 14.11.1973 è stata redatta perizia di variante comprendente la riduzione degli alloggi da n. 20 a n.17, la costruzione della fossa settica ed il conseguente ridimensionamento del quadro economico.-
-CHE tale perizia è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.F. di Brindisi nella seduta del 9.2.1974 con delibera n.2219.-

TUTTO CIO' PREMESSO:

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°)-Restano ferme ed invariate le condizioni ed i patti di cui al contratto principale in quanto non siano modificate dal presente atto.-

ART.2°)-L'Impresa, con il presente atto aggiuntivo del contratto principale innanzi citato, dichiara di accettare la costruzione della fossa settica, il ridimensionamento del programma costruttivo da n.20 a n.17 alloggi, così come indicato nella allegata planimetria (allegata n.1), e la conseguente riduzione dell'importo dei lavori a base d'asta da £.150.370.000.= (lire centocinquantamilionitrecentosettantamila) a £.130.368.000.= (lire centotrentamilionitrecentosessantottamila) che si intendono così suddivisi: - Lavori a forfait lire 99.328.000.= e lavori a misura £.31.040.000.=.-

ART.3°)-Per effetto della stipulazione del presente

atto, l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene modificato da nette £.147.663.340.= a nette £.128.021.376.= (lire centoventottomilioni ventunemilatrecentosettantasei).-

ART.4°)-L'Impresa accetta lo stesso ribasso di £.1,80% (lire una e centesimi ottanta per cento) di cui al contratto principale.-

ART.5°)-Resta convenute che, per i lavori di cui al contratto principale e quelli di cui al presente atto aggiuntivo, sarà fatta una unica contabilità.-

ART.6°)-I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto aggiuntivo diminuiti del ribasso di £.1,80% (lire una e centesimi ottanta per cento) sono quelli del contratto principale.-

ART.7°)-Il termine per l'ultimazione dei lavori rimane quello stabilito nel contratto principale.-

ART.8°)-I termini per quanto si riferisce al conto finale e per la visita di collaudo restano fissi ed invariati, intendendo che essi decorrono dalla data del verbale di ultimazione complessiva dei lavori.-

ART.9°)-Le spese relative al presente atto e la registrazione fiscale sono a carico dell'Impresa.-

A richiesta, io Funzionario Regante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce ed in presenza delle

parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesse conforme alla loro volontà.-

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.-

Il presente atto verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art.32 del D.P.R. 29.9.1973, n.601 e consta di due fogli di carta da bollo; scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate quattro e righe dieci fino a questo punto della quinta facciata, oltre le formalità di chiusura.-

Fatto, letto, si sottoscrive.-

*firmato: Raffaele Linetto,
Sasso Luciano,
Luz. Antonio Longo, funzionario rogante*

Per copia conforme

