

7

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici
ARGOMENTO : Iscritto al n. 16 dell'O. d. G. 28/11/1975 n. 6790
 per il Consiglio di Amministrazione I. A. C. P.
RELATORE : PRESIDENTE

O G G E T T O

LEGGE 30/12/1960 N.1676 - LAVORI DI COSTRUZIONE ALLOGGI PER LAVORATORI
 AGRICOLI DIPENDENTI NEL COMUNE DI S.PIETRO VERNOTICO - APPROVAZIONE
 ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI APPALTO CON L'IMPRESA ANTONIO AMORUSO
 DA BRINDISI.-

R E L A Z I O N E

Com'è noto alle SS.VV., con delibera n.2432 approvata nella seduta del 13/3/1975, questo Consiglio di Amministrazione ha approvato la perizia supplementiva ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di San Pietro Vernotico, in corso di ultimazione da parte dell'Impresa Antonio Moruso da Brindisi.-

In dipendenza di ciò, l'Ufficio Segreteria e Personale di questo I.A.C.P. ha provveduto a redigere il relativo atto aggiuntivo al contratto d'appalto principale, che è stato stipulato con l'Impresa di cui all'oggetto e che si sottopone ora all'approvazione di questo consesso.-

Corre l'obbligo precisare che, a seguito della stipulazione del citato atto aggiuntivo, l'importo dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £. 168.881.113= a nette ££. 186.710.997=.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista la delibera n.2432 adottata nella seduta del 13/3/1975;
- preso atto che, a seguito della perizia supplementiva ai lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di S.Pietro Vernotico, approvata con la suddetta delibera, l'Ufficio Segreteria e Personale dell'I.A.C.P. ha redatto l'atto aggiuntivo al contratto principale d'appalto;
- visto che detto atto aggiuntivo è stato stipulato tra l'I.A.C.P. e l'Impresa Antonio Amoruso da Brindisi, con il rogito dell'Ing.Antonio Longo - Funzionario Rogante dell'Ente;

Seduta Consiliare

del 9 DIC. 1975

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 2559

SI APPROVA

- visto che per effetto del citato atto aggiuntivo l'ammontare dei lavori di cui al contratto principale viene elevato da nette £. 168.881.113== a nette £. 186.710.997=;
- letto l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto;
- ritenuto di poter procedere alla sua approvazione;
- ad unanimità di voti, espressi palesemente

= D E L I B E R A =

- di approvare, come di fatto approva, l'atto aggiuntivo al contratto principale d'appalto dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori agricoli dipendenti nel Comune di S. Pietro Vernotico, cosp come redatto dall'Ufficio Segreteria e Personale dell'I.A.C.P. stipulato tra l'I.A.C.P. di Brindisi, in persona del proprio legale rappresentante - Presidente pro-tempore Dr. Raffaele Fischetto - e l'Impresa Antonio Moruso da Brindisi, col rogito dell'Ing. Antonio Longo - Funzionario rogante dell'Ente e che, allegato alla presente delibera sotto la lettera "A", di essa forma parte integrante;
- di prendere atto, come di fatto prende atto, che, per effetto della stipulazione dell'atto aggiuntivo in parola, l'ammontare dei lavori viene elevato da nette £. 168.881.113= a nette £. 186.750.997=.

Per copia conforme

Brindisi, li 10 DIC. 1975.

IL DIRETTORE GENERALE A.A.
(Dott. Ing. Antonio Longo)