

12

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

26048- Lavori di costruzione case per lavoratori in Fasano

Cantiere n° 9768

Impresa : CARPARELLI NICOLA di Francesco

Importo contrattuale al netto 34.428.966

Contratto in data 5/2/957 n°1273 reg. a Brindisi il 15/2/957.

al n° 1928 mod. I vol. 109

VERBALE DI DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI

Premesso che per il completamento dei lavori in oggetto è stata necessaria la fornitura e posa in opera di tubazioni di fibrocemento per fogna, nonché la costruzione di pozzetti di ispezione, muniti di chiusino;

Considerato che le voci relative non erano riportate nell'elenco dei prezzi annesso al Capitolato Speciale di appalto, pur essendo inserite nel computo metrico e quindi nelle previsioni di spesa talchè non si avrà a lavori eseguiti alcuna eccedenza, per le citate voci, rispetto alle previsioni di spesa;

L'anno millenovecento cinquantasette, il giorno quindici del mese di novembre in Fasano, nella zona dei lavori si sono incontrati i sigg. Ing. FRANCO CELLIE direttore dei lavori e CARPARELLI NICOLA, assuntore dei medesimi i quali hanno concordato i seguenti nuovi prezzi, stralciati dal computo metrico e

concordato con l'Impresa ai sensi dell'art. 21,22 del reg. 25/
5/1895 n° 350 e con lo stesso ribasso del 3% (tre per cento)
numerati a partire dal n° 10 per evitare confusione con i nuo-
vi prezzi stabiliti nell'ordine di servizio emesso il 5/II/957.

N.P.10 - Chiusini in ghisa per pozzetti di ispezione del peso
minimo di kg. 14, dati in opera col telaio e relative
tenute al kg. lire duecentonovantacinque-----

kg. 295=

N.P. 11- Pozzetti di ispezione della superficie di cm. 40 x 40
per la profondità occorrente con le pareti interne
intonacate con malta di cemento, uno lire millecinque-
cento-----

uno I.500=

N.P.12 Fornitura e posa in opera di tubazioni di fibro-cemento
per fogna del diametro interno di mm. 150, compreso
l'onere dei giunti il metro lineare lire novecentocin-
quanta-----

ml. 950=

Resta convenuto che per i lavori di cui al contratto principa-
le e per quelli inerenti al presente verbale; sarà fatta una u-
nica contabilità e che il termine utile per la ultimazione di
tutti i lavori rimane inalterato e quindi per il 31/I/958

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



Visto IL PRESIDENTE:

Luigi Caporali
Ing. Franco Celli