

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi -
 Quartiere C.E.P. - Ampliamento Ovest - Fione Paradiso -
 Lotto 15/bis -

Legge 19.1.1963 n°17 - Esercizio 1962/63

L'IMPRESA: CONSORZIO RAVENNALE DELLE COOPERATIVE DI
 PRODUZIONE E LAVORO - RAVENNA

Importo a base d'asta.....L.1765.425.000.=

Importo aumentato del 13,45% (Lire
 L.23.729.162.=).....L.200.154.162.=

CONTRATTO in corso di stipulazione -

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

(Sotto riserva di Legge - Art.337 - Legge sui LL.PP.)

L'anno millenovecentosessantacinque il giorno tredici
 del mese di maggio in Brindisi si sono trovati:

- L'Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei Lavori;
- Il Geom. Galilano TRIOSI, in rappresentanza della
 Impresa;

IL DIRETTORE DEI LAVORI

VISTA la Provveditoriale n°1195 in data 7.5.1963, con
 la quale l'Istituto veniva autorizzato a proced-
 ere alla consegna dei lavori, in pendenza della
 la concessione del contributo e dell'ammissione

al mutuo della maggiore spesa di L.23.729.162.=
ed in forza delle disposizioni contenute nel
telegramma del Ministero dei LL.PP. n°2226 del
27.2.1965;

VISTO il telegramma del Ministero dei LL.PP. n°2226
del 27.2.1965;

ha proceduto alla formale consegna dei lavori sotto
le consuete riserve di Legge.=

Alla presenza continua dell'Impresa ha proceduto alla
ricognizione del suolo su cui dovranno sorgere i
fabbricati, ha fissato i necessari picchetti del trag-
giato e, con la scorta dei disegni e del Capitolato
Speciale di Appalto, ha fornito sul posto le spiega-
zioni richieste e quelle ritenute necessarie per la
esecuzione delle opere, dando lettura del Capitolato
Speciale di Appalto.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà e
dubbiezze di sorta, di essere perfettamente edotta
di tutti gli obblighi assunti e di accettare la for-
male consegna senza sollevare eccezione o riserva
alcuna, impegnandosi a porre subito inizio ai lavori
stessi.=

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori, a ter-
mine dell'art.13 del Capitolato Speciale di Appalto
è di mesi 12 (dodici) e pertanto verrà a scadere il

giorno 12 maggio 1966.-

Letto e confermato viene sottoscritto dalle parti.-

L'IMPRESA

F. M.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

[Signature]

Visto:

IL PRESIDENTE

(Pr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)



Registrato a Brindisi li 31 MAG. 1965

J. N. 5060 Mod. II Vol. /

Esatte lire *due mila quattrocento e 50*

IL DIRETTORE DI 2° CL.
f.to illeggibile