

8

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Costruzione di Case per Lavoratori in BRINDISI - Co-
operativa "SPERANZA" - Legge 14/2/1963 N° 60 - art. 15

n° 3 - Programma d'intervento n° 4 -

Importo a base d'asta L. 62.955.600

Importo al netto del ribasso d'asta del : 0%

2,25% L. 61.539.100

Contratto n° 497 del 9/1/1967 registrato a Brindisi

il 9/1/1967 al n° 66, Mod. I

Impresa : Cav. Giuseppe CARPARELLI - BRINDISI -

RELAZIONE SULL'IMPEGNO DELLE SOMME PER IMPREVISTI

Con riferimento alla Circolare N° 120/66 del 17
dicembre 1966, il Consiglio di Amministrazione della
GESCAL, nella seduta N° 243 del 14/4/1967, decideva
di autorizzare la disponibilità di una adeguata quo-
ta alla voce "imprevisti" nel quadro economico dei
progetti redatti con il metodo coordinato, mediante
l'utilizzazione delle economie rivenienti dal ribas-
so d'asta, fino alla concorrenza del 2,00% dell'im-
porto dei lavori a base di appalto. =

Pertanto per i lavori di che trattasi, la somma
da accantonare per imprevisti, con l'utilizzo del ri-

basso d'asta risulta di :

2°/° x L. 62.955.600 L. 1.259.111.=

La restante somma riveniente dal ribasso d'asta
in L. $(2,25\% - 2,00\%) \times 62.955.600 = L. 157.389$
rimarrà a disposizione dell'Amministrazione.=

Il quadro economico viene ad essere così aggiorn-
nato :

Importo lavori netto L. 61.539.100.=

A disposizione :

- per imprevisti L. 1.259.111.=

- per allacciamenti " 410.000.=

- ulteriore somma dispo-
nibile per allaccia-

menti " 157.389.=

sommano L. 1.826.500.=

T O T A L E L. 63.365.600.=

BRINDISI, 4/1/1968.=

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giuseppe MARASCO)

Visto :

IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V. I S T O :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U. G. VALLARINO)

