

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 5/8/78 n.457 - Completamento 3° Biennio - P.I.

008/101/1.

LAVORI: di costruzione di alloggi di E.R.P. in Francavilla Fontana - Alloggi n. 60.

IMPRESA: EDI.CO.M. d.r.l. da Bari.

CONTRATTO n.6111 del 27/8/84 req.A Brindisi il 27/8

1984 al n. 4423 Mod. I°.

Importo a base d'asta £. 2.194.087.500=

Importo al netto del ribasso

d'asta del 5.66% £. 2.069.902.148=

\*\*\*\*\*

PERIZIA DI ADEGUAMENTO DELLE FONDAZIONI ALLE PRESCRIZIONI DEI TECNICI INCARICATI PER LE INDAGINI GEOGNOSTICHE.

RELAZIONE

PREMESSO CHE:

- con nota 4661 del 27/4/1984 questo I.A.C.P. ha affidato al Geologo Dott. Giuseppe LUPARELLI l'incarico di effettuare le prospezioni geognostiche;
- con nota del 6/6/1984 il Geologo Dott. Giuseppe LUPARELLI ha comunicato a questo I.A.C.P. le risultanze delle prospezioni geognostiche;
- Con nota 5994 dell'11/6/1984 detti risultati veni-

vano comunicati dal Geologo a questo I.A.C.P. e quindi all'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. onde poter procedere alla calcolazione delle opere in c.a.;

- in data 9/10/1984 l'Impresa ha dato inizio ai lavori di costruzione degli alloggi suindicati;

- in data 9/1/1985 prot. 382 - Pratica n. 25124, l'Ufficio del Genio Civile di Brindisi ha rilasciato l'attestato di presentazione dei calcoli in c.a.;

- ad avvenuta elaborazione dei conteggi definitivi delle opere in fondazione, ricadenti in quelle da considerare a misura, effettuati conformemente al dimensionamento definitivo delle strutture in c.a. relativo e determinate sulla base dei dati forniti dal Geologo, è risultata una maggiore spesa per lavori in fondazione, imprevedibile alla data del progetto originario;

VISTO, come innanzi detto, i risultati del computo definitivo dei lavori eseguiti in fondazione, che hanno portato alla succitata maggiore spesa, imprevedibile alla data del progetto originario;

CONSIDERATO che a tale maggiore costo si può fare fronte con parte delle somme a disposizione per imprevisti;

il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto in data odierna, in contraddittorio con l'Avv. Giovanni DEGENNARO, legale rappresentante della EDI.CO.M. s.

r.l. da Bari, a redigere la stima dei lavori suupple-  
tivi in fondazione che, allegata alla presente rela-  
zione, ne fa parte integrante.

L'importo dei maggiori lavori al netto del ribasso  
d'asta del 5.66% ammonta a £. 69.881.534= altre a  
£. 7.169.844= a disposizione dell'Amm/ne per spese  
generali ed I.V.A., per una spesa complessiva di  
£. 77.051.378=.

I prezzi unitari applicati ed i patti e le condizio-  
ni sono quelli del contratto principale.

A tale spesa si farà fronte con l'utilizzo di parte  
della somma disponibile per imprevisti.

La presente perizia, sentito il parere della Commis-  
sione Tecnica I.A.C.P., istituita ai sensi della  
Legge 865/71 art. 63, sarà sottoposta all'approvazio-  
ne del Consiglio di Amm/ne I.A.C.P.

Fanno parte integrante della presente relazione:

- 1)- il computo metrico-estimativo dei lavori;
- 2)- il nuovo quadro economico riportato nel Mod.Q.E.  
n. 3/1 del 14/6/1985=.
- 3)- l'atto di sottomissione.

Brindisi lì, 14/6/1985.

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Dott.Ing.Antonio LONGO)

85