

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 5.8.1978, N.457 - I° Biennio -

LAVORI di costruzione di abitazioni di Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata nel Comune di FASANO - Fabbr.25 e 26 - P.I.007/74/I.

Decr.Reg.accredito fondi n.555-alloggi 31-vani contabili 149,64.

IMPRESA: EDI. CO. M. s.r.l. - Bari -

CONTRATTO n.5945 del 2/5/1980 reg. a Brindisi il 7 maggio 1980 al n.2039 mod.I°

= IMPORTO a base d'asta £. 650.700.000
= " al netto del ribasso d'asta.
del 10,00% + 0,20% per fidejussione " 584.328.600

=====00000=====

A T T O D I S O T T O M I S S I O N E

PREMESSO:

- CHE con deliberazione I.A.C.P. n.3183 del 12/12/79 veniva approvato il progetto per la costruzione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nel Comune di FASANO - P.I. 007/74/1, per complessivi n.31 alloggi e vani conv.149,64 per l'importo a base di asta di £.650.700.000.==;

- CHE con contratto in epigrafe, la sottoscritta Im
presa assunse la esecuzione dei lavori di costruzio
ne di abitazioni di E.R.P. in FASANO, via Gravinel
la, per £.584.328.600.= al netto del ribasso d'asta
del 10% + 0,20% per fidejussione;
- CHE la consegna dei lavori avvenne in data 11 mar
zo 1980;
- CHE in data 8/5/1981 è stata redatta perizia sup
pletiva per maggiori opere di sistemazione esterna,
rispetto a quelle del preventivo principale, nel qua
le o non sono state considerate, perchè imprevedibi
li, o sono state previste in quantità ridotta;
- CHE l'importo complessivo della suddetta perizia è
di £.60.458.260.= di cui £.54.937.083.= per lavori
al netto del ribasso del 10% + 0,20% per fidejussio
ne, oltre a £.5.521.177.= a disposizione dell'Ammi
nistrazione;
- CHE detta perizia è in corso di approvazione.=

La sottoscritta Impresa, assuntrice dei lavori suin
dicati, ha preso visione delle perizia medesima, re
datta in data 8 MAG. 1981 in corso di approvazione.=

A richiesta del Sig. Direttore dei Lavori, dichiara
di assumere i lavori considerati nella succitata pe
rizia, senza sollevare alcuna eccezione e riserve co
munque deducibili, alle condizioni tutte stabilite

nel contratto e nel corrispondente Capitolato Speciale di Appalto, per l'importo netto di £.60.458.260.=, oltre al relativo compenso per revisione prezzi, dalla data di aggiudicazione, ai patti e condizioni del ripetuto appalto principale, si conviene quanto appresso :

- 1°) - per i lavori del presente atto verrà fatta una contabilità con quella del contratto principale;
- 2°) - i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.=

FATTO, LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO dalle parti.

Brindisi, 11 - 8 MAG. 1981

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(EDI. CO. M. s.r.l.)

(Ing. Antonio LONGO)

