

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

^ ^

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in FRAN

CAVILLA FONTANA - Cantiere n° 2121 - Quartiere S. Lo

renzo - Palazzine n° 2 per n° 12 alloggi e n° 56 va=

ni contabili - Piano d'intervento n° 1069 - [c]

IMPRESA : VERGALLO Vincenzo - S. Pietro Vernotico -

Importo del progetto £. 65.807.500.==

Importo a base d'asta..... £. 63.045.100.==

Importo al netto del ribasso d'asta = 9m

del 7,19% € 58.512.158.==

&&&&&&&&&&&&&&&&

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O:

CHE con Delibera n° 158 del 21/10/1968 del Consiglio

di Amministrazione Integrato per la Gestione Spe

ciale GESCAL, approvava il progetto di cui in epi

grafe redatto dall'Arch. Concetto SANTUCCIO - Ro

Li alle condizioni tutte stabilite nel citato

CHE con contratto n° 5232 dell'8/4/1969 registrato a

Brindisi 1'11/4/1969 al n° 697 Mod. I-la sotto=

scritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori

di costruzione di Case per Lavoratori in FRANCA=

10
VILLA FONTANA dell'importo di £. 58.512.158.= al
netto del ribasso del 7,19%;

CHE la consegna dei lavori avveniva in data 15 aprile 1969;

CHE in data 26/4/1971 è stata redatta perizia supplementiva per impianti di autoclavi, costruzione di fossa settica nonché opere stradali, dell'importo complessivo di £. 5.679.972 per lavori al netto del ribasso del 7,19% come da contratto principale;

CHE detta perizia suppletiva è in corso di approvazione.=

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati :

ha preso visione della anzidetta perizia del 26 aprile 1971 in corso di approvazione.=

A richiesta del Signor Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella anzidetta perizia per maggiori opere innanzi dette, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato di Appalto, per lo importo netto di £. 5.679.972 ad integrazione dei patte delle condizioni del ripetuto appalto principale si conviene quanto appresso :

- 1) - per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) - i prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale integrati da un nuovo prezzo come da relativo verbale.=

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.=

26 aprile 1971

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(VERGALLO Vincenzo)

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Vergallo Vincenzo

Giovanni Roma

V i s t o :

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com/te U.G. VALLARINO)

