

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione del 24° e 25° Lotto di Case

Popolari in OSTUNI - Via Madonna del Pozzo -

Legge 4.11.1963 n°1460 - Es.1963/64 - 1965/66 -

IMPRESA: SASSO ROCCO - OSTUNI

IMPORTO DEL PROGETTO .....L. 85.000.000=

IMPORTO a base d'asta....." 71.150.000=

Importo netto del ribasso del 2,25%...." 69.549.125.=

ATTO DI SOTTOMISSIONE

P R E M E S S O

CHE con nota n°30702 del 15.10.1966 il Provveditorato

alle OO.PP. di Bari approvava il progetto di cui

in epigrafe redatto dall'Istituto Autonomo per

le case popolari della Provincia di Brindisi;

CHE con contratto n.4813 del 10.2.1967 registrato a

Brindisi il 21.2.1967 al n°328 Mod.I la sotto-

scritta Impresa assunse la esecuzione dei lavori

di costruzione di Case Popolari in OSTUNI dello

importo di L.69.549.125.= al netto del ribasso

del 2,25%;

CHE la consegna dei lavori avveniva in data 21 aprile

1967;

CHE in data 8.4.1968 è stata redatta perizia suppletiva per maggiori opere stradali, costruzione di fossa settica nonché rilevati esterni e colmate all'interno delle costruzioni, dell'importo complessivo di L.3.506.800.=di cui L.2.730.000.=risultante quale differenza fra le categorie di lavoro in aumento e quelle in diminuzione come si desume dal parallelo di spesa) per lavori al netto del ribasso del 2,25% , come da contratto principale; L. 163.800.= per spese generali e Lire L.613.000.= per fornitura e piantagione di alberi e siepi;

CHE detta perizia suppletiva è in corso di approvazione.=

La sottoscritta Impresa assuntrice dei lavori suindicati:  
ha preso visione della anzidetta perizia dell'8 aprile 1968 in corso di approvazione.=

A richiesta del Signor Direttore dei Lavori, dichiara di assumere i lavori considerati nella anzidetta perizia per maggiori opere innanzidette, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comunque deducibili alle condizioni tutte stabilite nel citato contratto e nel corrispondente Capitolato di Appalto per l'importo netto di L.2.730.000.= ad integrazione dei

dei patti e delle condizioni del ripetuto appalto principale si conviene quanto appresso:

- 1) per i lavori del presente atto verrà fatta unica contabilità con quella del contratto principale;
- 2) I prezzi in base ai quali verranno valutati i lavori del presente atto sono quelli del contratto principale.=

Fatto, letto e confermato viene sottoscritto.=

BRINDISI, 31 Luglio 1968

L'IMPRESA

(SASSO Rocco)

*Sasso Rocco*

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

*Giovanni ROMA*

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

*U.G. Vallarino*

